Technology implementation of polyfunctional building from Velox building system by Říha, Tomáš
Vysoká škola báská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
Technologie provádní stavby polyfunkního domu ze stavebního 
systému Velox 
Technology implementation of polyfunctional building from Velox 
building system 
 
 
 
 
Student:              Bc. Tomáš íha 
Vedoucí diplomové práce:     Ing. Zdenk Peina Ph.D. 
 
Ostrava 2012 


Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vetn píloh vypracoval samostatn pod vedením 
vedoucího diplomové práce Ing. Zdeka Peiny Ph.D. a uvedl jsem všechny použité podklady 
a literaturu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostrav dne………………..     ……………………………
          podpis studenta 
Prohlašuji, že 
 
 
• byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se pln vztahuje zákon . 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci obanských a 
náboženských obad, v rámci školních pedstavení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo.  
• beru na vdomí, že Vysoká škola báská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdlen ke své vnitní poteb diplomovou práci užít (§ 35 
odst. 3).  
• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústední knihovn 
VŠB-TUO k prezennímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 
budou zveejnny v informaním systému VŠB-TUO.  
• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v pípad zájmu z její strany, uzavu licenní smlouvu 
s oprávnním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  
• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávnna v takovém pípad ode 
mne požadovat pimený píspvek na úhradu náklad, které byly VŠB-TUO na 
vytvoení díla vynaloženy (až do jejich skutené výše).  
• beru na vdomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveejnním své práce podle 
zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon 
(zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, bez ohledu na výsledek její 
obhajoby.  
 
 
 
 
  
 
 
 
V Ostrav dne………………..     …………………………… 
          podpis studenta 
Anotace – CZ 
Diplomová práce je zpracována na téma ,,Technologie provádní stavby 
polyfunkního domu ze stavebního systému Velox’’. Práce obsahuje ást textovou, která je v 
rozsahu 159 stran a ást výkresovou, která obsahuje 37 výkres. 
V diplomové práci je vypracována projektová dokumentace objektu, který je ásten 
podsklepený a má tyi nadzemní podlaží a nachází se v nm obchody a byty. V práci je 
obsažena ást pozemního stavitelství a ást technologická. V ásti pozemního stavitelství jsou 
zpracovány jednotlivé výkresy, detaily a technická zpráva. Technologická ást se zamuje na 
technologii provádní svislých nosných konstrukcí a vodorovných konstrukcí. Dále obsahuje 
položkový rozpoet a ádkový harmonogram.   
 
Klíová slova – CZ 
Technologický postup, Velox, rozpoet, harmonogram 
 
Annotation - EN 
This thesis is elaborated on the ,,Technology implementation of polyfunctional 
building from Velox building system’’. This thesis contains a text section with 159 pages and 
drawing section with 37 drawings. 
In thesis is processed project documentation of object which is partly cellaring and it 
has four overground floors and within are a shops and flats. This thesis contains the civil 
engineering part and the technological part. In the part of civil engineering is the elaborated 
individuals plans, details and the technical report. The technological part contains 
technological process of works to builds the vertical structures, the itemized budged and the 
row hamonogram. 
 
Key words – EN 
Technological proces, Velox, calculation, harmonogram 
OBSAH 
SEZNAM POUŽITÉHO ZNAENÍ ......................................................................................... 9 
ÚVOD ...................................................................................................................................... 11 
ÁST POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ .................................................................................. 13 
A. Prvodní zpráva ............................................................................................................ 14 
1. identifikace stavby, jméno a píjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby) ................................................................................... 14 
2. údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích ............................................................................................. 15 
3. údaje o provedených przkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu ................................................................................................................ 15 
4. informace o splnní požadavk dotených orgán ............................................ 15 
5. informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu ................................... 16 
6. údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územní rozhodnutí, popípad 
územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona ........... 16 
7. vcné a asové vazby na související a podmiující stavby a jiná opatení 
v doteném území ......................................................................................................... 16 
8. pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby ........................ 16 
9. statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové i 
nebytové v m2 a o potu byt v budovách bytových a nebytových ............................ 17 
B. Souhrnná technická zpráva ........................................................................................... 18 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení ................................ 18 
2. urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní 
souvisejících ................................................................................................................. 18 
3. Mechanická odolnost a stabilita ......................................................................... 23 
4. Požární bezpenost ............................................................................................. 24 
5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí ................................................... 25 
6. Bezpenost pi užívání ....................................................................................... 25 
7. Ochrana proti hluku ............................................................................................ 25 
8. Úspora energie a ochrana tepla .......................................................................... 26 
9. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace ....................................................................................................................... 26 
10. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí ................................. 27 
11. Ochrana obyvatelstva ......................................................................................... 27 
12. Inženýrské stavby ............................................................................................... 27 
13. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve stavb 
vyskytují) ...................................................................................................................... 29 
C. Situace .......................................................................................................................... 30 
1. Situace širších vztah stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 
zpravidla v mítku 1:5000 až 1:50 000 s napojením na dopravní a technickou 
infrastrukturu a s vyznaením ochranných, bezpenostních a hlukových pásem ........ 30 
2. Koordinaní situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v mítku 1:1000 nebo 
1:500 30 
3. Schéma rozvod energií, základní schéma rozvod vody ................................. 30 
4. Návrh vytyovací sít stavby zpracovaný v souladu s právními pedpisy 
vydanými k provedení zákona o zemmiství .......................................................... 30 
D. Dokladová ást ............................................................................................................. 31 
1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v prbhu zpracování 
projektové dokumentace .............................................................................................. 31 
2. Prkaz energetické náronosti budovy podle zákona o hospodaení energií ..... 31 
E. Zásady organizace výstavby ......................................................................................... 32 
1. Technická zpráva ................................................................................................ 32 
2. Výkresová ást ................................................................................................... 40 
F. Dokumentace stavby .................................................................................................... 41 
F.1. Architektonické a stavebn technické ešení ......................................................... 41 
1. technická zpráva ................................................................................................. 41 
F.2. Stavebn konstrukní ást ...................................................................................... 53 
1. technická zpráva ................................................................................................. 53 
ÁST TECHNOLOGICKÁ .................................................................................................... 64 
A. Položkový rozpoet stavby ........................................................................................... 65 
B. asový harmonogram postupu prací ............................................................................ 90 
C. Technologický postup .................................................................................................. 91 
1. Obecné informace .............................................................................................. 91 
2. Materiály ............................................................................................................ 92 
3. Pracovní podmínky ............................................................................................ 98 
4. Pracovní postup 1. varianta .............................................................................. 102 
5. Pracovní postup 2. varianta .............................................................................. 129 
6. Jakost provedení, kontrola kvality ................................................................... 143 
7. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci .............................................................. 147 
8. Ochrana životního prostedí ............................................................................. 148 
9. Seznam použité literatury ................................................................................. 148 
10. Pílohy .............................................................................................................. 149 
ZÁV	R ................................................................................................................................... 150 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................... 152 
1. Podklady ........................................................................................................... 153 
2. Zákony a normy ............................................................................................... 154 
3. Použitý software ............................................................................................... 154 
SEZNAM VÝKRES
 ............................................................................................................ 155 
PÍLOHY ............................................................................................................................... 158 
9 
 
SEZNAM POUŽITÉHO ZNAENÍ 
atd. – a tak dále 
atp. – a tak podobn 
BOZP – bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
B.P.V. – výškový systém, balt po vyrovnání 
C20/25 – oznaení betonu, krychelná / válcová pevnost 
SN – státní technická norma 
. – íslo 
DN – jmenovitá svtlost 
DP – diplomová práce 
EN – evropská norma 
EPS – pnový polystyren 
kg – jednotka hmotnosti, kilo gram 
kN – jednotka síly, kilo Newton 
kW – jednotka výkonu, kilo Watt 
l – délka 
MJ – mrná jednotka 
m – délková jednotka, metr 
m2 – jednotky plochy, metr tverení 
m3 – jednotky objemu, metr krychlový 
m.n.m. – metr nad moem 
max. – maximální 
min. – minimální 
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mm – délková jednotka, milimetr 
NN – nízké naptí 
NP – nadzemní podlaží 
PE – polyetylén 
PO – požární ochrana 
PU – polyuretan 
PVC – polyvinylchlorid 
S - suterén 
SO – stavební objekt 
Sb. – sbírky 
š. - šíka 
t – jednotka hmotnosti, tuna 
tl. -  tlouška 
ul. – ulice 
XPS – extrudovaný polystyren 
zák. – zákon 
ŽB – železobeton 
ŽP – životní prostedí 
Ø – prmr 
 - stupn 
C – jednotka teploty, stupn Celsia 
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A. Prvodní zpráva 
 
1. identifikace stavby, jméno a píjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a píjmení projektanta, základní charakteristika 
stavby a její úel 
 
Název stavby:  Polyfunkní dm 
Místo stavby:  k.ú. Prostjov – Krasice, parcela .: 1814/20; 1814/37 
   msto Prostjov, okr. Prostjov, Olomoucký kraj 
Dodavatel:  bude vybrán na základ výbrové ízení 
Stavebník:  Mgr. Michal Švejda 
   Novodvorská 123 
   Bystany 417 61 
   Tel.: +420 123 456 789 
Projektant:  Bc. Tomáš íha 
   Stanislava Manharda 10/1326 
   Prostjov 796 01 
   Tel.: +420 456 258 951 
Charakteristika a 
úel stavby: Jedná se o stavbu polyfunkního domu s komerními prostory a 
byty 
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2. údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Stavební parcely v k.ú. Prostjov . 1814/20; 1814/37 jsou ve vlastnictví investora. 
Jedná se o parcely nezastavné a nevyužívané. Parcely jsou zatravnné a nachází se na nich 
pouze drobný porost. 
Navržený objekt je v souladu s územním plánem msta Prostjov. 
 
3. údaje o provedených przkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Ped zapoetím provádní projektové dokumentace byly provedeny následující 
przkumy a shromáždny následující dokumenty: studie stavby, snímek z katastrální mapy, 
zamení pozemku, vyjádení správc sítí a dotených orgán, przkum pozemku a jeho 
orientace a geotechnický przkum pomocí vrtaných sond. 
 
3.1. ešení pípojek inženýrských sítí 
3.1.1. Vodovod 
Pípojka bude realizována z vodovodního ádu, který je veden v ulici Krasická a bude 
zakonena vodomrnou soustavou v objektu. 
3.1.2. Elektina 
Elektrická energie bude napojena podzemním vedením nízkého naptí, které je vedeno 
v ulici Krasická a bude ukoneno v rozvadi uvnit objetu. 
3.1.3. Kanalizace 
Pípojka bude vedena z kanalizaního ádu, který je veden v ulici Krasická. 
 
4. informace o splnní požadavk dotených orgán 
Veškerá dokumentace je v souladu s požadavky všech dotených orgán a správc sítí 
16 
 
5. informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
Projektová dokumentace je provedena v souladu s:  
• vyhláškou . 137/1998 Sb.,  
• vyhláškou . 502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu,  
• vyhláškou . 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území,  
• vyhláškou . 369/2001 Sb. O technických požadavcích zabezpeující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
• zákonem . 183/2006 Sb. O územní plánování a stavební zákon. 
• zákonem . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
 Projektová dokumentace spluje také píslušné pedpisy a požadavky jak pro vnitní 
prostedí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostedí. 
 
6. údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územní rozhodnutí, popípad 
územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem msta Prostjov. 
 
7. vcné a asové vazby na související a podmiující stavby a jiná opatení 
v doteném území 
Realizace stavby je podmínna možností napojení na inženýrské sít (vodovod, 
elektina, kanalizace) a napojení na dopravní infrastrukturu. 
 
8. pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby 
Stavbu bude realizovat stavební firma, která bude vybrána na základ výbrového 
ízení. Veškeré identifikaní údaje stavební firmy a odborného dozoru budou sdleny 
stavebnímu úadu v Prostjov, odboru výstavby nejpozdji 2 týdny ped zahájením výstavby. 
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8.1. Pedpokládané termíny výstavby: 
Stavební ízení a povolení stavby: 11/2012 
Pedpokládané zahájení stavby:  03/2013 
Pedpokládané dokonení stavby:  04/2014 
Postup výstavby bude upesnn dodavatelem stavby po výbrovém ízení. 
 
9. statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové i nebytové v m2 a o potu byt v budovách bytových a nebytových 
 
9.1. orientaní investiní náklady 
cena za 1m3 obestavného prostoru:  3000,- K/m3 
pedbžné náklady za realizaci objektu: 3000x8947,7 = 26 843 100,- K 
 
9.2. kapacitní údaje navrhovaného objektu 
Zastavná plocha:  640,91 m2 
 Užitná plocha:  2564 m2 
 Obestavný prostor:  8947,7 m3 
 Výška od UT k atice:  13,005 m 
 Poet byt:   20  
 Poet obchod:  4 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
 
1.1. zhodnocení staveništ, u zmny dokonené stavby též vyhodnocení 
souasného stavu konstrukcí; stavebn historický przkum u stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón 
Stavební parcely v k.ú. Prostjov . 1814/20; 1814/37 jsou ve vlastnictví investora. 
Jedná se o parcely nezastavné a nevyužívané. 
Navržený objekt je v souladu s územním plánem msta Prostjov. 
Parcely jsou v souasnosti zatravnny a s drobným porostem. Na parcelách se 
nenacházejí žádné objekty í komunikace, ani nejsou jiným zpsobem využívané. 
V tsném okolí se nachází pozemní komunikace, bytové domy a prázdné parcely. 
 
2. urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk 
s ní souvisejících 
 
Objekt je ešený jako ásten podsklepený bytový dm s komerními prostory, se 
tymi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt ukonuje plochá stecha. 
V 1.NP je umístn hlavní vstup do objektu, dále tyi komerní (obchodní) prostory se 
zázemím a dva byty. 
Ve 2.NP se nachází celkem 6 byt, stejný poet byt se nachází ve 3.NP i ve 4.NP. 
V 1.S se nachází sklepní boxy pro všechny byty, skladové prostory a technické 
místnosti. 
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Vertikální komunikaci zajišuje schodišt se šíkou ramene 1300 mm, které vede 
prbžn z 1.S do 4.NP. Dále se v objektu nachází výtah, který vede rovnž z 1.S do 4.NP. 
Kabina výtahu bude mít rozmr 1100 x 1400 mm. 
Objekt bude mít nepravidelný tvar, bude zabírat plochu cca 650 m2 s rozmry 27,150 
m x 24,750 m. 
Navržený objekt spluje architektonické pedstavy stavebníka. Objekt svým vzhledem 
nebude narušovat okolní zástavbu. 
 
2.1. technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
ešení vnjších ploch 
Objekt je ešený jako ásten podsklepený se tymi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Objekt ukonuje plochá stecha. 
Objekt bude založen na základech z prostého nevyztuženého betonu tídy C16/20 
XC1. Zbývající plocha bude pokryta betonovou mazaninou tloušky 100 mm z prostého 
betonu tídy C20/25 XC2. Pod píkami bude vložena kari sí. 
Celý objekt bude postaven ze stavebního systému Velox.  
Obvodové stny bude tvoit nosná konstrukce Velox ZL40 tloušky 400 mm, která se 
skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm, dále z pnového polystyrenu 
tloušky 180 mm a nosnou ást tvoí betonové jádro z betonu tídy C20/25 XC1 a má 
tloušku 150 mm. 
Vnitní nosné stny bude tvoit nosná konstrukce Velox OL30 tloušky 300 mm, která 
se rovnž skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm a nosnou ást tvoí 
betonové jádro z betonu tídy C20/25 XC1 a má tloušku 180 mm. 
Píky tvoí píky Velox GG10 tloušky 100 mm. Skládá se ze dvou desek tloušky 
50 mm. 
Stropní konstrukce bude tvoena železobetonovým monolitickým žebírkovým stropem 
Velox s osovou vzdáleností žebírek 500 mm a z betonu tídy C20/25 XC1. Žebírka jsou 
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vytvoena pomocí stropních dílc Velox, ty nám zajišují rovný podhled. Tlouška stropu bez 
podlahové konstrukce bude 270 mm. 
Stecha bude tvoena jednoplášovou stešní konstrukcí, její nosnou konstrukci bude 
tvoit stropní konstrukce Velox. Stecha bude odvodnna dovnit do objektu i vn do stešních 
okap. 
Vertikální komunikaci zajišuje železobetonové monolitické schodišt z betonu tídy 
C20/25 XC2 se šíkou ramene 1300 mm, které vede prbžn z 1.S do 4.NP. Dále se 
v objektu nachází výtah, který vede rovnž z 1.S do 4.NP. Kabina výtahu bude mít rozmr 
1100 x 1400 mm a šachta vnitní rozmr 1700 x 1800 mm. 
Úrove upraveného terénu se nachází 0,150 m od výškové úrovn ±0,000. Objekt 
bude mít výšku 13,050 m od úrovn upraveného terénu UT. 
 
2.2. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Parcely jsou pístupné z komunikace na ulici Krasická a to ze severní strany pozemku, 
na parcelách bude zízeno parkovišt, které bude napojeno na stávající komunikaci. 
Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu, která je vedena v ulici 
Krasická. Budou vybudovány pípojky na vodu, kanalizaci a elektinu. 
 
2.3. ešení technické a dopravní infrastruktury vetn ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svažném území 
Veškeré pípojky technické infrastruktury budou zbudovány souasn s výstavbou 
objektu. Kanalizace bude napojena ze západní strany objektu a elektina spolu s vodovodem 
ze severní strany objektu 
Píjezdová komunikace bude napojena na komunikaci v ulici Krasická a bude ešena 
jako asfaltová komunikace. 
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2.4. vliv stavby na životní prostedí a ešení jeho ochrany 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Pi výstavb budou použity 
pouze atestované výrobky a materiály. Pi likvidaci odpad se bude postupovat dle zákona . 
106/2005 a zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve 
znní pozdjších pedpis a vyhl. . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, znní 
pozdjších pedpis.   
Výskyt nebezpených odpad se nepedpokládá, budou vyprodukovány stavební a 
demoliní odpady. Veškeré odpady budou na staveništi ukládány do kontejner. 
Pi kolaudaci investor doloží doklady o likvidaci odpad vzniklých bhem výstavby. 
V míst výstavby se nenachází žádná vzrostlá zele, pouze drobné porosty a travnaté 
plochy. 
 
2.5. ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a 
komunikací 
Komerní prostory, vstupní prostory jsou ešeny bezbariérov dle platných norem a 
pedpis. 
 
2.6. przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do 
projektové dokumentace 
Ped zahájením stavby budou provedeny przkumy, mení potebné pro realizaci 
stavby 
 
2.7. údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a 
referenní systém 
Není pedmtem diplomové práce. 
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2.8. lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
S01 – Polyfunkní bytový dm 
S02 – Parkovišt a zpevnné plochy 
S03 – pípojky technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, elektina) 
 
2.9. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped 
negativními úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich 
minimalizace 
Stavba nebude zasahovat do okolních pozemk, ani nebude nijak narušovat okolní 
objekty. Jelikož bude objekt samostatn stojící, tak nebude narušovat ani stabilitu okolních 
objekt. Navržený objekt spluje architektonické pedstavy stavebníka. Objekt svým 
vzhledem nebude narušovat okolní zástavbu. 
 Po dobu výstavby mže dojít ke zvýšení hluku a ke zvýšení prašnosti v okolí 
staveništ. Pi stavb se budou používat pouze atestované a neškodné materiály pro životní 
prostedí. 
 
2.10. zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není 
uveden v ásti F 
Všechny pracovní inností mohou být provádny pouze kvalifikovanými a 
oprávnnými pracovníky. Veškeré pracovní innosti musí být provádny v souladu se 
zákonem . 309/2006 Sb. Zákon o zajištní podmínek BOZP, dále s vyhláškou ÚBP a BU 
. 591/2006 Sb. O bezpenosti práce a technických zaízeních pi stavebních pracích a platné 
SN. Všechny pracovní innosti budou ukoneny kontrolami, revizemi a zkouškami 
provedenými na základ platných norem a pedpis, nebo doporuením výrobc. Za 
dodržování BOZP na stavb zodpovídají odpovdní pracovníci stavební firmy. 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpenostními pedpisy ped zahájením 
stavebních prací a jsou povinni používat osobní ochranné pomcky. 
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3. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Prkaz statickým výpotem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni psobící 
v prbhu výstavby a užívání nemlo za následek: 
 
3.1. zícení stavby, nebo její ásti 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
3.2. vtší stupe nepípustného petvoení 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
3.3. poškození jiných ástí stavby, nebo technických zaízení anebo 
instalovaného  
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
3.4. vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
3.5. poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
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4. Požární bezpenost 
 
4.1. zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
4.2. omezení rozvoje a šíení ohn a koue ve stavb 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
4.3. omezení šíení požáru na sousední stavbu 
 S objektem pímo nesousedí žádný objekt. Vzdálenost mezi sousedními objekty 
zajišuje ochranu proti šíení požáru. 
 
4.4. umožnní evakuace osob a zvíat 
 Evakuace osob je ešena hlavním vstupem do objektu, pop. vedlejším vstupem pro 
personál. 
 
4.5. umožnní bezpeného zásahu jednotek požární ochrany 
Pístup jednotek na pozemek je umožnn ze všech stran. 
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5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostedí. Pouze bhem výstavby 
mže dojít ke zvýšení hlunosti a prašnosti v okolí staveništ. Pi stavb se budou používat 
pouze atestované a neškodné materiály pro životní prostedí. Objekt má takový obvodový 
pláš, aby nedocházelo ke zvýšení vlhkosti. 
Každý byt se bude vytápt zvláš, v každém byt bude umístn elektrický kotel na 
vytápní. Kanalizace bude napojena pípojkou na stávající kanalizaní sí s OV. 
 
6. Bezpenost pi užívání 
 
Objekt je navržen pro bezpené užívání v souladu s platnými normami a pedpisy o 
ochran a bezpenosti zdraví pi ožívání stavby. Zábradlí na schodišti bude mít výšku 1100 
mm + sklennou výpl. Zábradlí na balkonech bude mít rovnž výšku 1100 mm a bude mít 
výpl z ocelových tyí. Podlaha ve spolených prostorech bude mít protiskluzovou úpravy. 
Bezpenou vertikální komunikaci zajišuje schodišt navržené dle SN EN 73 4130 a 
výtah navržen dle SN EN 27 4210. 
 
7. Ochrana proti hluku 
 
Objekt je navržen tak, aby byly splnny požadavky dle SN EN 73 0532. Uvnit ani 
vn objektu se nebude vyskytovat žádné zaízení, které by vytváelo nadmrný hluk, nebo 
vibrace. Všechny instalace budou izolovány. Výtahová šachta bude oddilatována od okolních 
konstrukcí, aby nedocházelo penosu vibrací. 
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8. Úspora energie a ochrana tepla 
 
8.1. splnní požadavk na energetickou náronost budov a splnní 
porovnávacích ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické 
náronosti budov 
Materiály tvoící obvodový pláš splují normou stanovené hodnoty souinitele 
prostupu tepla 
 
8.2. stanovení celkové energetické spoteby stavby 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
9. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
Projektová dokumentace je provedena v souladu s:  
• vyhláškou . 137/1998 Sb.,  
• vyhláškou . 502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu,  
• vyhláškou . 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území,  
• vyhláškou . 369/2001 Sb. O technických požadavcích zabezpeující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
• zákonem . 183/2006 Sb. O územní plánování a stavební zákon. 
• zákonem . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Hlavní vstup do objektu je ešen pomocí rampy se sklonem 7,5%. Uvnit objektu se 
nachází výtah s rozmrem kabiny 1700 x 1800 mm, který zajišuje bezbariérový pístup do 
vyšších pater.  
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10. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
 
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpenostní pásma 
apod. 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
11. Ochrana obyvatelstva 
 
Splnní základních požadavk na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
 
 Objekt je do prostedí situován tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpenosti obyvatel. 
 Bhem výstavby bude kolem celého staveništ zízeno doasné oplocení, aby na 
staveništi nedošlo ke vstupu neoprávnných osob a k ohrožení jejich bezpenosti. Bhem 
výstavby musí být dodavatelem zajištna opatení ke snížení hluku, prašnosti a zneištní 
okolí.  
 
12. Inženýrské stavby 
 
Veškeré pípojky technické infrastruktury budou zbudovány souasn s výstavbou 
objektu. Kanalizace bude napojena ze západní strany objektu a elektina spolu s vodovodem 
ze severní strany objektu. 
Inženýrské objekty: 
S03 – pípojky technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, elektina) 
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12.1. odvodnní území vetn zneškodnní odpadních vod 
Kanalizaní pípojka bude vedena z kanalizaního ádu, který je veden v ulici Dolní. 
Dešová voda ze stechy, z parkovišt a píjezdové kanalizace bude sevedena do stoky 
na dešovou vodu 
 
12.2. zásobování vodou 
Pípojka bude realizována z vodovodního ádu, který je veden v ulici Dolní a bude 
zakonena vodomrnou soustavou v objektu. 
 
12.3. zásobování energiemi 
Objekt bude vytápn pomocí elektrických kotl a voda bude ohívána v elektrických 
bojlerech, které budou umístny v každém byt. 
Elektrická energie bude napojena podzemním vedením nízkého naptí a bude 
ukoneno v rozvadi uvnit objetu. 
 
12.4. ešení dopravy 
Píjezdová komunikace bude napojena na komunikaci v ulici Krasická a bude ešena 
jako asfaltová komunikace. 
Parcely jsou pístupné z komunikace na ulici Krasická a to ze severní strany pozemku, 
na parcelách bude zízeno parkovišt, které bude napojeno na stávající komunikaci. 
 
12.5. povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav 
Okolí kolem objektu bude pouze zatravnné bez vysázení strom, nebo drobného 
porostu. Parkovací plochy a píjezdové komunikace budou zhotoveny z asfaltu 
 
12.6. elektronické komunikace 
Není pedmtem diplomové práce. 
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13. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve 
stavb vyskytují) 
 
Nevyskytují se 
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C. Situace 
 
1. Situace širších vztah stavby a jejího okolí, zakreslená do 
mapového podkladu zpravidla v mítku 1:5000 až 1:50 000 
s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a 
s vyznaením ochranných, bezpenostních a hlukových pásem 
  
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
2. Koordinaní situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v mítku 
1:1000 nebo 1:500 
  
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
3. Schéma rozvod energií, základní schéma rozvod vody 
  
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
4. Návrh vytyovací sít stavby zpracovaný v souladu s právními 
pedpisy vydanými k provedení zákona o zemmiství 
  
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
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D. Dokladová ást 
 
1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v prbhu 
zpracování projektové dokumentace 
  
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
 
2. Prkaz energetické náronosti budovy podle zákona o hospodaení 
energií 
  
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 
 
1. Technická zpráva 
 
1.1. informace o rozsahu a stavu staveništ, pedpokládané úpravy staveništ, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, píjezdy a pístupy na 
staveništ 
Staveništ spolu se stavbou bude umístno na parcelách .: 1814/20; 1814/37 k.ú. 
Prostjov – Krasice se vstupem (vjezdem) ze severní ásti z hlavní komunikace na ulici 
Krasická. Parcela je nezastavná a nevyužívaná a je situována v okrajové ásti msta. Celková 
plocha staveništ iní 3675 m2. Staveništ nebude zasahovat na vedlejší pozemky. Na 
parcelách se nachází pouze drobný porost, který bude odstrann. 
Parcely jsou rovinné, nachází se na nich pouze drobná vegetace. Po celé ploše 
staveništ dojde k sejmutí ornice v tloušce 200 až 300 mm. Ornice bude uložena na 
staveništi ve vymezeném prostoru pro pozdjší rekultivaci pozemku po dokonení stavebních 
prací. Vymezený prostor pro ornici má rozmr 22 x 7 m. Na staveništi bude dále uložena ást 
vytžené zeminy z výkopových prací pro zptné zásypy a úpravy pozemku po dokonení 
všech prací. Vytžená zemina bude uložena na vymezené ploše. Zbývající zemina bude 
postupn odvážena na další investorv pozemek pro uskladnní. 
V prostorech staveništ budou na místech urených projektem zízeny zpevnné 
plochy pro skladové prostory, výrobní prostory a buky. Plochy budou zpevnny dusaným 
štrkem frakce 16-32 mm o tloušce 150 mm. Zpevnné plochy budou odvodnny. 
Celé staveništ bude v prbhu výstavby oploceno, aby nedošlo ke vstupu 
nepovolaných osob na staveništ. Staveništ bude oploceno mobilním, rozkládacím 
oplocením, která je tvoeno nosnými betonovými patkami, plotovými dílci a zajišovacími 
sponami. Výška oplocení bude 2 m. Hlavní vstup bude opaten uzamykatelnými vraty. 
Vstup na staveništ bude zízen z komunikace na ulici Krasická pomocí ŽB silniních 
panel o rozmru 3000x1000x200 mm. Vjezd se bude kižovat s chodníkem, ten bude 
chránn ochranným pejezdem z devných desek. Vstup a pejezd budou ádn oznaeny a 
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na hlavní komunikaci bude umístna znaka upozorující na výjezd vozidel ze stavby. Provoz 
na hlavní komunikaci nebude nijak omezen, pouze budou umístny dopravní znaky.   
Vnitrostaveništní komunikace bude zízena ze železobetonových silniních panel o 
rozmrech 3000x1000x200 mm, které budou uloženy do zhutnného štrkového lože o 
tloušce 150 mm. Ped každým opuštním vozidel ze staveništ budou muset být pokaždé 
oištna, aby nedocházelo ke zneišování veejných komunikací. 
Stavební práce budou zahájeny až po vydání stavebního povolení. 
Zaízení staveništ se zane realizovat týden ped zahájením stavebních prací na 
stavb a bude se mnit podle jednotlivých fází stavby. Investor ped zahájením realizace 
staveništ zajistí vytýení stávajících inženýrských sítí. 
 
1.2. významné sít technické infrastruktury 
Podél hlavní komunikace na ulici Krasická se nachází vedení vodovodního ádu, 
kanalizace a vedení nízkého naptí. Z tchto sítí budou napojeny pípojky pro zásobování 
staveništ. 
 
1.3. napojení staveništ na zdroje vody, elektiny, odvodnní staveništ apod. , 
1.3.1. Voda 
Pro zásobování staveništ vodou bude zízena vodovodní pípojka z vodovodního 
ádu, který vede ulicí Krasická. Napojení je vyznaeno ve výkrese Zaízení staveništ. Na 
pípojce bude zízena vodomrná šachta pro mení spoteby vody. Vodovod na staveništi 
bude veden v hloubce 900 mm pod povrchem. 
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Výpoet maximální spoteby vody na staveništi: 
A – Voda pro provozní úely 
Spoteba vody pro: Mrná jednotka 
Stední norma 
[l/m.j.] 
Potebné množství vody 
[l] 
Ošetování bet. smsi m3 200 4000 
Výroba malty m3 200 1400 
Píky (bez vody pro 
maltu) m3 20 1000 
Omítka (bez vody pro 
maltu) m3 25 1000 
Celkem A 7400 
B – Voda pro hygienické a sociální úely 
Spoteba vody pro: Mrná jednotka 
Stední norma 
[l/m.j.] 
Potebné množství vody 
[l] 
Hygienické úely 20 40 800 
Sprchování 20 45 900 
Celkem B 1700 
 
 
C – Voda pro technologické úely 
Spoteba vody pro: Stední norma [l/m.j.] 
Potebné množství vody 
[l] 
Staveništ, mytí pomcek 
atd. 
200 200 
Celkem C 200 
 
Koeficient nerovnomrnosti spoteby vody Kn: Kn1=1,5 (stavební práce) 
       Kn2=2,7 (hygienické úely) 
       Kn3=1,25 (technolog. úely) 
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Dimenzování potrubí: 
Spoteba vody Q[l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá svtlost [´´] ½ ¾ 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá svtlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
1.3.2. Kanalizace 
Kanalizaní pípojka pro odvod odpadních vod ze sociálních zaízení, pracovních 
ploch bude zízena z kanalizaní stoky vedoucí v ulici Krasická. 
V místech možného poškození se pípojka opatí chránikami. 
 
1.3.3. Elektina 
Pro zásobování staveništ elektrickou energií bude zízena pípojka NN z elektrické 
podzemní sít vedoucí v ulici Krasická. Na staveništi bude zízen elektromr a rozvodná 
skí. Elektrické vedení na staveništi bude vedeno pod povrchem v ochranném potrubí. 
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Výpoet max. píkonu elektrické energie na staveništi: 
P1 – píkon elektromotor 
Spotebi Poet ks Píkon [kW] 
Píkon 
celkem [kw] 
Výtah ALI-K Solo 1 7,5 7,5 
Jeáb MB 1030,1 1 52,0 52,0 
Míchaka M-TEC D30 1 5,0 5,0 
Oblouková sváeka 2 15,0 30,0 
Stíhaka výztuže 2 7,0 14,0 
Kotouová pila 2 4,0 8,0 
Vibrátor na betonovou sms 2 0,8 1,6 
Vrtaka 2 1,0 2,0 
Otopné tleso 6 2,5 15,0 
Celkem P1 134,1 
P2 – osvtlení 
Prostory Plocha [m2] Píkon [kW] 
Píkon 
celkem [kw] 
Kanceláe 34 0,02 0,68 
Sklady 22,5 0,003 0,0675 
Sociální zaízení 84 0,006 0,504 
Celkem P2 1,25 
P3 – venkovní osvtlení 
innost Délka [bm] Píkon [kW] 
Píkon 
celkem [kw] 
Bezpenostní osvtlení staveništ 120 0,02 0,24 
Celkem P3 0,24 
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Stanovení maximálního píkonu: 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient souasnosti el. motor 
0,8 – koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
1,0 – koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
  %        
    
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1.4. úprava z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob, vetn 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Celé staveništ bude v prbhu výstavby oploceno, aby nedošlo ke vstupu 
nepovolaných osob na staveništ. Staveništ bude oploceno mobilním, rozkládacím 
oplocením, které je tvoeno nosnými betonovými patkami, plotovými dílci a zajišovacími 
sponami. Výška oplocení bude 2 m. Hlavní vstup bude opaten uzamykatelnými vraty. 
Výpis prvk oplocení staveništ 
Prvek Poet KS 
Plotový dílec 95 
Nosná patka 99 
Zajišovací spona 190 
Vrata 1 
 
Vstup na staveništ bude zízen z komunikace na ulici Krasická pomocí ŽB silniních 
panel. Vjezd se bude kižovat s chodníkem, ten bude chránn ochranným pejezdem 
z devných desek. Vstup a pejezd budou ádn oznaeny a na hlavní komunikaci bude 
umístna znaka upozorující na výjezd vozidel ze stavby. Provoz na hlavní komunikaci 
nebude nijak omezen. 
 
1.5. uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm 
Staveništ bude zízeno dle platných pedpis, vyhlášek, zákon a norem, veejné 
zájmy nebudou ohroženy. 
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1.6. ešení zaízení staveništ vetn využití nových a stávajících objekt 
Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty. Zásobování stavby bude ešeno 
ze severní strany staveništ, kde bude zízen hlavní vjezd z hlavní komunikace na ulici 
Krasická. 
Celé staveništ bude v prbhu výstavby oploceno. Staveništ bude oploceno 
mobilním, rozkládacím oplocením, která je tvoeno nosnými betonovými patkami, plotovými 
dílci a zajišovacími sponami. Výška oplocení bude 2 m. Hlavní vstup bude opaten 
uzamykatelnými vraty. Oplocení bude tvoit 95 kus plotových dílc, 99 kus nosných patek, 
190 zajišovacích spon a 1 vrata. 
Komunikace na staveništi je zízena ze ŽB silniních panel o rozmrech 3000 x 1000 
x 250 mm. Panely budou uloženy do pískového lože tloušky 150 mm. Pod skladovacími a 
pracovními prostory na staveništi bude povrch vysypán štrkopískem, který bude zhutnn. 
Na stavb se bude vyskytovat cca 25 pracovník – byly navrženy následující zaízení: 
• Šatny:   2 x jednotka KOMA C3L 902; 6058 x 2438 mm 
• Sprchy: sanitární jednotka KOMA C3S 12; 6058 x 2438 mm 
• WC:  sanitární jednotka KOMA C3S 11; 6058 x 2438 mm 
Mobilní toalety TOI TOI FRESH; 1180 x 1180 mm 
• Misti a stavbyvedoucí:   
2 x jednotka KOMA C3S; 6058 x 2438 mm 
Buky budou osazeny na štrkopískový násyp pomocí jeábu. 
 Na stavb bude zízen stavební vžový jeáb Potain GTMR 386 s výložníkem 
dlouhým 36 m. Jeáb bude postaven na ŽB patkách (podložkách) a na zhutnném 
štrkopískovém násypu. 
 Staveništ bude osvtleno halogenovými svtlomety, které budou umístny na 
provizorních stožárech. Budou umístny podél staveništní komunikace po vzdálenosti 10 m a 
u bunk zaízení staveništ. 
 Na staveništi budou zízeny skladové plochy pro lešení a bednní, deponie pro ornici a 
pro zeminu, která se použije pro zptný zásyp, skladová plocha pro ocelovou výztuž 
s plochou pro její úpravu, dále skladové plochy pro štpkocementové desky Velox a stropní 
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dílce Velox s plochami pro jejich úpravu. Rovnž budou zízeny sklady náadí, suchých 
smsí. 
 Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístny odpadní kontejnery, které 
budou po naplnní vždy odváženy a nahrazeny prázdnými kontejnery, 
 
1.7. popis staveb zaízení staveništ vyžadující ohlášení 
Na staveništi nebude žádné zaízení staveništ, které by vyžadovalo ohlášení. 
 
1.8. stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a 
ochrany zdraví 
Pi výstavb bude dodržován zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajištní podmínek 
BOZP, dále bude pi všech pracích dodržována vyhláška ÚBP a BÚ . 591/2006 Sb. o 
bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích a platných a doporuených 
SN. Veškeré práce musí být provedeny oprávnnou firmou a ukoneny kontrolami, 
revizemi, zkouškami dle píslušných norem a pedpis, nebo doporueními danými výrobci 
materiál. 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpenostními pedpisy ped zahájením 
stavebních prací a jsou povinni používat osobní ochranné pomcky. 
Staveništ musí být oploceno, aby nedošlo ke vstupu neoprávnných osob. Vstup na 
staveništ musí být ádn oznaen cedulí s nápisem zákaz vstupu neoprávnných osob. 
Veškerý vstup na stavbu bude kontrolován pracovníkem na vrátnici, která bude umístna u 
vjezdu. 
 
1.9. podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb 
Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostedí. Pouze bhem výstavby 
mže dojít ke zvýšení hlunosti a prašnosti v okolí staveništ. Pi stavb se budou používat 
pouze atestované a neškodné materiály pro životní prostedí. Objekt má takový obvodový 
pláš, aby nedocházelo ke zvýšení vlhkosti. 
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1.10. Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících termín 
Stavební ízení a povolení stavby: 11/2012 
Pedpokládané zahájení stavby:  03/2013 
Pedpokládané dokonení stavby:  04/2014 
 
 
2. Výkresová ást 
 
2.1. Celková situace stavby se zakreslením hranice staveništ a staveb zaízení 
staveništ 
Situace zaízení staveništ viz.: Výkres . 26 – Zaízení staveništ 
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F. Dokumentace stavby 
 
F.1. Architektonické a stavebn technické ešení 
 
1. technická zpráva 
 
1.1. úel objektu 
Navrženým objektem je polyfunkní dm, který bude mít tyi nadzemní podlaží a 
jedno podzemní podlaží pod ástí objektu. V objektu se budou nacházet obchodní prostory a 
byty. Parcely pro objekt jsou v souasné nezastavné a nevyužívané. V tsném okolí parcel se 
nachází bytové domy a nezastavné parcely. Celý objekt se postaví ze stavebního systému 
Velox. 
 
1.2. zásady architektonického, funkního, dispoziního ešení a výtvarného 
ešení a ešení vegetaních úprav okolí objektu, vetn ešení pístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba polyfunkního domu se skládá z jednoho samostatného objektu. V prvním 
podlaží se budou nacházet tyi prodejní prostory, dva byty 3+1 a vstup do objektu. Vstup do 
dalších podlaží bude zajištn schodištm a výtahem. Ve druhém, tetím a tvrtém podlaží se 
budou nacházet vždy ti byty 3+1, dva byty 1+KK, jeden byt 2+1, pístupová chodba do byt, 
schodišt a výtah. Ve tvrtém podlaží se nachází i výlez na stechu. V suterénu jsou navrženy 
sklepní boxy, sklady, technické a úklidové místnosti. Barevná kombinace pro fasádu je 
zvolena bílá a žlutá barva. 
Pro obyvatele byt a pro návštvníky prodejních prostor bude u objektu vybudováno 
parkovišt. 
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1.3. kapacity, užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, 
orientace, osvtlení a oslunní 
Zastavná plocha:  640,91 m2 
 Užitná plocha:  2564 m2 
 Obestavný prostor:  8947,7 m3 
 Výška od UT k atice:  13,005 m 
 Poet byt:   20  
 Poet obchod:  4 
 
1.3.1. Obytné plochy jednotlivých podlaží: 
• 1.NP –   Byt 1 – 105,4 m2 
Byt 2 – 105,4 m2 
• 2.NP -  Byt 3 – 102,3 m2 
Byt 4 – 81,72 m2 
Byt 5 – 59,2 m2 
Byt 6 – 59,2 m2 
Byt 7 – 105,4 m2 
Byt 8 - 105,4 m2 
• 3.NP -  Byt 9 – 102,3 m2 
Byt 10 – 81,72 m2 
Byt 11 – 59,2 m2 
Byt 12 – 59,2 m2 
Byt 13 – 105,4 m2 
Byt 14 -  105,4 m2 
• 4.NP -  Byt 15 – 102,3 m2 
Byt 16 – 81,72 m2 
Byt 17 – 59,2 m2 
Byt 18 – 59,2 m2 
Byt 19 – 105,4 m2 
Byt 20 -  105,4 m2 
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1.3.2. Užitné plochy jednotlivých podlaží: 
• 1.NP –  65,335 m2 
• 2.NP –   65,335 m2 
• 3.NP –  65,335 m2 
• 4.NP –  65,335 m2 
• 1.S –   192,66 m2 
 
1.4. technické a konstrukní ešení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Objekt je ešený jako ásten podsklepený se tymi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Objekt ukonuje plochá stecha. 
 
1.4.1. Výkopy 
Výkopovým pracím bude pedcházet zamení a vytýení budoucí stavby. Provede se 
vytýení lavikami. Po celé ploše staveništ se sejme ornice o tloušce 200 až 300 mm, ta se 
posléze uloží na deponii na staveništi. Výkopové práce se budou provádt pod ochranou 
svislého pažení, které bude tvoeno záporami z válcovaných I profil a ze devných pažin. 
Zápory se osadí ped provádním výkopových prací a odstraní se po zptném zasypu 
podzemní ásti stavby. Veškeré výkopové práce se budou provádt strojn, run se bude 
provádt pouze zaištní. Vytžená zemina se bude postupn odvážet na investorv pozemek 
pro uskladnní a ást zeminy zstane na skládce na staveništi pro zptné zásypy. 
 
1.4.2. Základové konstrukce 
Po provedeném geotechnickém przkumu byly zjištny jednoduché podmínky pro 
založení stavby. Hladina podzemní vody byla zjištna ve velké hloubce, takže se nemusí 
provádt žádná opatení proti podzemní tlakové vod. 
Stavba bude založena na pásech z prostého nevyztuženého betonu ze tídy C16/20 
XC1. V podsklepené ásti objektu bude mít základový pás výšku 700 mm, v nepodsklepené 
ásti to bude 1100 mm pod obvodovou konstrukcí a 700 mm pod vnitními konstrukcemi. 
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Souástí základových pás bude ztracené bednní, které bude provedeno ze 
štpkocementových desek Velox WS 35 tloušky 35 mm. Pod základy bude proveden 
zhutnný štrkopískový podsyp tloušky 50 mm. 
Podkladní betonová mazanina bude proveden z prostého betonu tídy C20/25 XC2. 
Pod mazaninou bude proveden zhutnný štrkopískový podsyp tloušky 100 mm. Pod 
píkami bude do betonové mazaniny vložena vždy ocelová kari sí. 
 
1.4.3. Svislé obvodové nosné konstrukce 
Obvodové stny bude tvoit nosná konstrukce Velox ZL40 tloušky 400 mm, která se 
skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm, dále z pnového polystyrenu 
tloušky 180 mm, který slouží jako tepelná izolace a nosnou ást tvoí betonové jádro 
z betonu tídy C20/25 XC1 a má tloušku 150 mm. 
 
1.4.4. Svislé vnitní nosné konstrukce 
Vnitní nosné stny bude tvoit nosná konstrukce Velox OL30 tloušky 300 mm, která 
se rovnž skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm a nosnou ást tvoí 
betonové jádro z betonu tídy C20/25 XC1 a má tloušku 180 mm. 
 
1.4.5. Dlící konstrukce 
Píky tvoí píky Velox GG10 tloušky 100 mm. Skládá se ze dvou desek tloušky 
50 mm. 
Dlící konstrukce mezi byty jsou tvoeny svislou konstrukcí Velox OL30 tloušky 300 
mm, která se skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm a nosnou ást tvoí 
betonové jádro z betonu tídy C20/25 a má tloušku 180 mm. 
 
1.4.6. Vertikální komunikace 
Jednotlivá podlaží jsou vzájemn propojena železobetonovým monolitickým 
schodištm a výtahem. 
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 Schodišt: 
 Schodišt v objektu je monolitické, železobetonové, z betonu tídy C20/25 XC2. 
Zábradlí je ocelové, se sklennou výplní a s výškou 1100 mm. 
 1.S – 1.NP: KV:   2850 mm 
   Poet stup:  17 
   Výška stup:  167 mm 
   Šíka stupn:  300 mm 
Nástupní rameno má stup 8, výstupní 9  
1.NP – 2.NP: KV:   3100 mm 
   Poet stup:  18 
   Výška stup:  172 mm 
   Šíka stupn:  290 mm 
Nástupní rameno má stup 9, výstupní 9 
2.NP – 3.NP: KV:   3000 mm 
   Poet stup:  18 
   Výška stup:  167 mm 
   Šíka stupn:  300 mm 
Nástupní rameno má stup 9, výstupní 9 
 
3.NP – 4.NP: KV:   3000 mm 
   Poet stup:  18 
   Výška stup:  167 mm 
   Šíka stupn:  300 mm 
Nástupní rameno má stup 9, výstupní 9 
 
 
Výtah:  
V objektu je navržen trakní výtah bez strojovny od firmy FREE - VOTOlift. Pro 
výtah bude vytvoena samostatná šachta, aby se zamezilo penášení hluku a vibrací do 
sousedních konstrukcí. Šachta bude oddilatována pomocí mkké vrstvy, která bude vkládána 
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do mezery mezi šachtu a okolní konstrukci Velox. Šachta bude provedena ze ŽB tídy C20/25 
XC1 s tlouškou 200 mm a s vnitním rozmrem 1700 x 1800 mm. Kabina bude mít rozmr 
1100 x 1400 mm. Šachta bude vysoká celkem 17,05 m a bude procházet skrze všechna 
podlaží.  
V šacht bude instalován elektrický rozvad, motorová jednotka, revizní žebík, 
vodící sloupky a skládací bezpenostní dvee  
 
Výlez na stechu:  
Výlez na plochou stechu bude umístn ve stropní konstrukci nad 4.NP a je osazen 
v ŽB dobetonávce. Výlez je tvoen hliníkovým rámem, poklopem z pekližky s tepelnou 
izolací a nžkovými shrnovacími schody z hliníkové slitiny s nosností do 200 kg 
 
1.4.7. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce bude tvoena železobetonovým monolitickým žebírkovým stropem 
Velox s osovou vzdáleností žebírek 500 mm a z betonu tídy C20/25 XC1. Žebírka jsou 
vytvoena pomocí stropních dílc Velox, ty nám zajišují rovný podhled. Tlouška stropu bez 
podlahové konstrukce bude 270 mm.  
Konstrukce balkon bude z dvodu odstranní tepelných most provedena 
z balkonových izolaních nosník HIT-BQ od firmy Halfen. Výztuž z izolaních nosník 
bude vyvázána do stropní konstrukce Velox. U balkon, které budou kolmé ke stropním 
nosníkm, se provede ŽB deska s výztuží Velox a u balkon rovnobžných se provede 
standardní strop Velox. Vyložení nosník bude 1100 až 1500 mm. 
 
1.4.8. Stešní pláš 
Stešní konstrukci bude tvoit jednoplášová plochá stecha, její nosnou konstrukci 
tvoí stropní konstrukce Velox. Plochá stecha bude odvodnna dovnit objektu pomocí 
odpadního potrubí, které povede pes instalaní bytová jádra. ást stechy bude odvodnna i 
vn dispozice od podokapních žlab. Sklon stechy není jednotný. Minimální skon je 2%, 
maximální 12,9% 
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Skladba ploché stechy:  
• Hydroizolaní ochranná folie Fatrafol 814 – 2,5 mm 
• Podkladní ochranná textilie Izoltech S –   2 mm 
• Spádové desky EPS 150 S Stabil –    min. sklon 2% 
• Tepelná izolace z desek EPS 150 S Stabil –  80 – 150 mm 
• Parozábrana Penefol 500 –     1 mm 
• Penetraní nátr Dehtochema Bitumat –   1 mm 
• Stropní konstrukce Velox –     270 mm 
 
1.4.9. Izolace 
Hydroizolace spodní stavby 
Jako hydroizolace spodní stavby bude použit asfaltový pás Skloelast extraDehtochema 
bitumat o tloušce 4 mm spolu s penetraním nátrem Dekprimer. Hydroizolace bude 
aplikována pímo na svisle konstrukce Velox. 
Hydroizolace spodní stavby bude chránna drenážní profilovanou fólií Delta-Geo 
drain quattro. 
 
Hydroizolace ploché stechy 
Pro horní ochrannou hydroizolaci je navržena hydroizolaní ochranná fólie Fatrafol 
814 
Pro spodní hydroizolaci – parozábranu je navržena parozábrana Penefol 500 
 
Tepelná izolace spodní stavby 
 Svislá tepelná izolace bude souástí svislé nosné konstrukce Velox. Jako vodorovná 
izolace spodní stavby bude použita tepelná izolace Isover Styrodu 4000 o tloušce 100 mm. 
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 Tepelná izolace ploché stechy 
 Na ploché steše bude zhotovena tepelná izolace z desek EPS 150 S Stabil o tloušce 
80 – 150 mm. Sklon stechy budou vytváet spádové desky EPS 150 S Stabil s minimálním 
sklonem 2% 
 
1.4.10. Podlahy 
Navržené podlahy splují hygienické normy a pedpisy a vyhovují požadavkm 
investora 
Podlaha E1 (umístní v 1.S)  
• Keramická dlažba –     6 mm 
• Lepidlo Cemix standard –    4 mm 
• Betonová mazanina C16/20 –   40 mm 
• Separaní vrstva Penefol 650 –   1 mm 
• Tepelná izolace Isover Styrodur 4000 –  100 mm 
 
Podlaha E2 (umístní 1.NP) 
• Laminátová plovoucí podlaha –   15 mm 
• Separaní vrstva Mirelon –    2 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover Orstrop 8 –   80 mm 
• Parozábrana Penefol 650 –    1 mm 
• Stropní onstrukce Velox –    270 mm 
 
Podlaha E3 (umístní 1.NP) 
• Keramická dlažba –     6 mm 
• Lepidlo Cemix standard –    4 mm 
• Separaní vrstva Penefol 650 –   1 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x18 –  36 mm 
• Tepelná izolace Isover Orstrop 8 –   80 mm 
• Parozábrana Penefol 650 –    1 mm 
• Stropní konstrukce Velox –    270 mm 
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Podlaha E4 (umístní 1.NP) 
• Laminátová plovoucí podlaha –   15 mm 
• Separaní vrstva Mirelon –    2 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover Styrodur 4000 –  100 mm 
 
Podlaha E5 (umístní 1.NP) 
• Keramická dlažba –     6 mm 
• Lepidlo Cemix standard –    4 mm 
• Separaní vrstva Penefol 650 –   1 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover Styrodur 4000 –  100 mm 
 
Podlaha E6 (umístní 2.NP; 3.NP; 4.NP) 
• Keramická dlažba –     6 mm 
• Lepidlo Cemix standard –    4 mm 
• Separaní vrstva Penefol 650 –   1 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover TDPT –   35 mm 
• Parozábrana Penefol 650 –    1 mm 
• Stropní konstrukce Velox –    270 mm 
 
Podlaha E6 (umístní 2.NP; 3.NP; 4.NP) 
• Laminátová plovoucí podlaha –   15 mm 
• Separaní vrstva Mirelon –    2 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover TDPT –   35 mm 
• Parozábrana Penefol 650 –    1 mm 
• Stropní onstrukce Velox –    270 mm 
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1.4.11. Vnjší povrchové úpravy  
Skladba: 
• Pednástik Baumit 
• Baumit MPA 35L –     20 mm 
• Baumit omítková strka Extra + 
 sklotextilní síovina s oky 4 x 4 mm –  3mm 
• Baumit univerzální základ –    nátr 
• Silikátová omítka Baumit Granopor –  1-3 mm 
 
1.4.12. Vnitní povrchové úpravy 
Skladba: 
• Baumit pednástik –     4 mm 
• Baumit PLI 25L + 
  síovina s oky 4 x 4 mm –    10 mm 
• Baumit omítková strka Extra + 
vložená Baumit sklotextilní síovina –  3 mm 
• Baumit vnitní disperzní barva Klasik -  nátr 
 
 
1.4.13. tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor 
Obvodové stny a stropní konstrukce ze systému Velox zajišují integrovanou ochranu 
bez tepelných most. Vnjší strana obvodových stn zabrauje prchodu chladu do stny a 
tím jejímu prochlazování. Na druhé stran (v interiéru) betonové jádro s vysokou tepelnou 
akumulací vrací teplo, které se v nm nashromáždí pes den v noci zpt do místnosti. Pro 
obvodovou konstrukci je navržena nosná konstrukce s tepelnou izolací tloušky 180 mm. 
V suterénu má tepelná izolace v nosné konstrukci tloušku 80 mm.  
Navržená okna budou tíkomorová s izolaním dvojsklem. Hlavní vstupní dvee do 
objektu jsou navrženy dvee se tykomorovou konstrukcí. 
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Všechny tepelnizolaní materiály použity pi stavb splují normové požadavky 
souinitel prostupu tepla. 
 
1.4.14. zpsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického ešení 
Po provedeném geotechnickém przkumu byly zjištny jednoduché podmínky pro 
založení stavby. Hladina podzemní vody byla zjištna ve velké hloubce, takže se nemusí 
provádt žádná opatení proti podzemní tlakové vod. 
Stavba bude založena na pásech z prostého nevyztuženého betonu ze tídy C16/20 
XC1. V podsklepené ásti objektu bude mít základový pás výšku 700 mm, v nepodsklepené 
ásti to bude 1100 mm pod obvodovou konstrukcí a 700 mm pod vnitními konstrukcemi. 
 
1.4.15. vliv objektu a jeho užívání na životní prostedí a ešení pípadných 
negativních úink 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Pi výstavb budou použity 
pouze atestované výrobky a materiály. Pi likvidaci odpad se bude postupovat dle zákona . 
106/2005 a zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve 
znní pozdjších pedpis a vyhl. . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, znní 
pozdjších pedpis.   
Výskyt nebezpených odpad se nepedpokládá, budou vyprodukovány stavební a 
demoliní odpady. Veškeré odpady budou na staveništi ukládány do kontejner. 
Pi kolaudaci investor doloží doklady o likvidaci odpad vzniklých bhem výstavby. 
V míst výstavby se nenachází žádná vzrostlá zele, pouze drobné porosty a travnaté 
plochy. 
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1.4.16. dopravní ešení 
Vertikální komunikaci v objektu zajišuje schodišt se šíkou ramene 1300 mm, které 
vede prbžn z 1.S do 4.NP. Dále se v objektu nachází výtah, který vede rovnž z 1.S do 
4.NP. Kabina výtahu bude mít rozmr 1100 x 1400 mm. 
Parcely jsou pístupné z komunikace na ulici Krasická a to ze severní strany pozemku, 
na parcelách bude zízeno parkovišt, které bude napojeno na stávající komunikaci. 
Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu, která je vedena v ulici 
Krasická. Budou vybudovány pípojky na vodu, kanalizaci a elektinu. 
 
1.4.17. ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí, protiradonová 
opatení 
Nebylo zjištno žádné radonové nebezpeí, nebude zapotebí žádné protiradonové 
opatení. 
 
1.4.18. dodržení obecných požadavk na výstavbu 
Projektová dokumentace je provedena v souladu s:  
• vyhláškou . 137/1998 Sb.,  
• vyhláškou . 502/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu,  
• vyhláškou . 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území,  
• vyhláškou . 369/2001 Sb. O technických požadavcích zabezpeující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
• zákonem . 183/2006 Sb. O územní plánování a stavební zákon. 
 Projektová dokumentace spluje také píslušné pedpisy a požadavky jak pro vnitní 
prostedí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostedí. 
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F.2. Stavebn konstrukní ást 
 
1. technická zpráva 
 
1.1. popis navrženého konstrukního systému stavby, výsledek przkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby pi návrhu její zmny 
Stavba bude založena na pásech z prostého nevyztuženého betonu ze tídy C16/20 
XC1. V podsklepené ásti objektu bude mít základový pás výšku 700 mm, v nepodsklepené 
ásti to bude 1100 mm pod obvodovou konstrukcí a 700 mm pod vnitními konstrukcemi. 
Podkladní betonová mazanina bude proveden z prostého betonu tídy C20/25 XC2. Pod 
mazaninou bude proveden zhutnný štrkopískový podsyp tloušky 100 mm. Pod píkami 
bude do betonové mazaniny vložena vždy ocelová kari sí. 
Stavba bude postavena ze stavebního systému Velox. Obvodové stny bude tvoit 
nosná konstrukce Velox ZL40 tloušky 400 mm, která se skládá ze dvou štpkocementových 
desek tloušky 35 mm, dále z pnového polystyrenu tloušky 180 mm, který slouží jako 
tepelná izolace a nosnou ást tvoí betonové jádro z betonu tídy C20/25 XC1 a má tloušku 
150 mm. Vnitní nosné stny bude tvoit nosná konstrukce Velox OL30 tloušky 300 mm, 
která se rovnž skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm a nosnou ást tvoí 
betonové jádro z betonu tídy C20/25 XC1 a má tloušku 180 mm. Píky tvoí píky Velox 
GG10 tloušky 100 mm. Skládá se ze dvou desek tloušky 50 mm. 
Jednotlivá podlaží jsou vzájemn propojena železobetonovým monolitickým 
schodištm a výtahem. 
 Schodišt v objektu je monolitické, železobetonové, z betonu tídy C20/25 XC2. 
Zábradlí je ocelové, se sklennou výplní a s výškou 1100 mm. 
 1.S – 1.NP: KV:   2850 mm 
   Poet stup:  17 
   Výška stup:  167 mm 
   Šíka stupn:  300 mm 
Nástupní rameno má stup 8, výstupní 9  
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1.NP – 2.NP: KV:   3100 mm 
   Poet stup:  18 
   Výška stup:  172 mm 
   Šíka stupn:  290 mm 
Nástupní rameno má stup 9, výstupní 9 
2.NP – 3.NP: KV:   3000 mm 
   Poet stup:  18 
   Výška stup:  167 mm 
   Šíka stupn:  300 mm 
Nástupní rameno má stup 9, výstupní 9 
3.NP – 4.NP: KV:   3000 mm 
   Poet stup:  18 
   Výška stup:  167 mm 
   Šíka stupn:  300 mm 
Nástupní rameno má stup 9, výstupní 9 
V objektu je navržen trakní výtah bez strojovny od firmy FREE - VOTOlift. Pro 
výtah bude vytvoena samostatná šachta, aby se zamezilo penášení hluku a vibrací do 
sousedních konstrukcí. Šachta bude oddilatována pomocí mkké vrstvy, která bude vkládána 
do mezery mezi šachtu a okolní konstrukci Velox. Šachta bude provedena ze ŽB tídy C20/25 
XC1 s tlouškou 200 mm a s vnitním rozmrem 1700 x 1800 mm. Kabina bude mít rozmr 
1100 x 1400 mm. Šachta bude vysoká celkem 17,05 m a bude procházet skrze všechna 
podlaží.  V šacht bude instalován elektrický rozvad, motorová jednotka, revizní žebík, 
vodící sloupky a skládací bezpenostní dvee  
Stropní konstrukce bude tvoena železobetonovým monolitickým žebírkovým stropem 
Velox s osovou vzdáleností žebírek 500 mm a z betonu tídy C20/25 XC1. Žebírka jsou 
vytvoena pomocí stropních dílc Velox, ty nám zajišují rovný podhled. Tlouška stropu bez 
podlahové konstrukce bude 270 mm.  
Stešní konstrukci bude tvoit jednoplášová plochá stecha, její nosnou konstrukci 
tvoí stropní konstrukce Velox. Plochá stecha bude odvodnna dovnit objektu pomocí 
odpadního potrubí, které povede pes instalaní bytová jádra. ást stechy bude odvodnna i 
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vn dispozice od podokapních žlab. Sklon stechy není jednotný. Minimální skon je 2%, 
maximální 12,9% 
Skladba ploché stechy:  
• Hydroizolaní ochranná folie Fatrafol 814 – 2,5 mm 
• Podkladní ochranná textilie Izoltech S –   2 mm 
• Spádové desky EPS 150 S Stabil –    min. sklon 2% 
• Tepelná izolace z desek EPS 150 S Stabil –  80 – 150 mm 
• Parozábrana Penefol 500 –     1 mm 
• Penetraní nátr Dehtochema Bitumat –   1 mm 
• Stropní konstrukce Velox –     270 mm 
 
1.2. navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukní prvky 
 
1.2.1. Základy 
Stavba bude založena na pásech z prostého nevyztuženého betonu ze tídy C16/20 
XC1. V podsklepené ásti objektu bude mít základový pás výšku 700 mm, v nepodsklepené 
ásti to bude 1100 mm pod obvodovou konstrukcí a 700 mm pod vnitními konstrukcemi. 
Souástí základových pás bude ztracené bednní, které bude provedeno ze 
štpkocementových desek Velox WS 35 tloušky 35 mm. Pod základy bude proveden 
zhutnný štrkopískový podsyp tloušky 50 mm. 
Podkladní betonová mazanina bude proveden z prostého betonu tídy C20/25 XC2. 
Pod mazaninou bude proveden zhutnný štrkopískový podsyp tloušky 100 mm. Pod 
píkami bude do betonové mazaniny vložena vždy ocelová kari sý. 
 
1.2.2. Svislé konstrukce 
Obvodové stny bude tvoit nosná konstrukce Velox ZL40 tloušky 400 mm, která se 
skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm, dále z pnového polystyrenu 
tloušky 180 mm, který slouží jako tepelná izolace a nosnou ást tvoí betonové jádro 
z betonu tídy C20/25 XC1 a má tloušku 150 mm. 
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Vnitní nosné stny bude tvoit nosná konstrukce Velox OL30 tloušky 300 mm, která 
se rovnž skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm a nosnou ást tvoí 
betonové jádro z betonu tídy C20/25 XC1 a má tloušku 180 mm. 
Píky tvoí píky Velox GG10 tloušky 100 mm. Skládá se ze dvou desek tloušky 
50 mm. 
Dlící konstrukce mezi byty jsou tvoeny svislou konstrukcí Velox OL30 tloušky 300 
mm, která se skládá ze dvou štpkocementových desek tloušky 35 mm a nosnou ást tvoí 
betonové jádro z betonu tídy C20/25 XC1 a má tloušku 180 mm. 
 
1.2.3. Schodišt 
 Schodišt v objektu je monolitické, železobetonové, z betonu tídy C20/25 XC2. 
Zábradlí je ocelové, se sklennou výplní a s výškou 1100 mm. 
 
1.2.4. Výtah:  
V objektu je navržen trakní výtah bez strojovny od firmy FREE - VOTOlift. Pro 
výtah bude vytvoena samostatná šachta, aby se zamezilo penášení hluku a vibrací do 
sousedních konstrukcí. Šachta bude oddilatována pomocí mkké vrstvy, která bude vkládána 
do mezery mezi šachtu a okolní konstrukci Velox. Šachta bude provedena ze ŽB tídy C20/25 
XC1 s tlouškou 200 mm a s vnitním rozmrem 1700 x 1800 mm. Kabina bude mít rozmr 
1100 x 1400 mm. Šachta bude vysoká celkem 17,05 m a bude procházet skrze všechna 
podlaží.  
V šacht bude instalován elektrický rozvad, motorová jednotka, revizní žebík, 
vodící sloupky a skládací bezpenostní dvee  
 
1.2.5. Výlez na stechu:  
Výlez na plochou stechu bude umístn ve stropní konstrukci nad 4.NP a je osazen 
v ŽB dobetonávce. Výlez je tvoen hliníkovým rámem, poklopem z pekližky s tepelnou 
izolací a nžkovými shrnovacími schody z hliníkové slitiny s nosností do 200 kg 
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1.2.6. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce bude tvoena železobetonovým monolitickým žebírkovým stropem 
Velox s osovou vzdáleností žebírek 500 mm a z betonu tídy C20/25 XC1. Žebírka jsou 
vytvoena pomocí stropních dílc Velox, ty nám zajišují rovný podhled. Tlouška stropu bez 
podlahové konstrukce bude 270 mm.  
Konstrukce balkon bude z dvodu odstranní tepelných most provedena 
z balkonových izolaních nosník HIT-BQ od firmy Halfen. Výztuž z izolaních nosník 
bude vyvázána do stropní konstrukce Velox. U balkon, které budou kolmé ke stropním 
nosníkm, se provede ŽB deska s výztuží Velox a u balkon rovnobžných se provede 
standardní strop Velox. Vyložení nosník bude 1100 až 1500 mm. 
 
1.2.7. Stešní pláš 
Stešní konstrukci bude tvoit jednoplášová plochá stecha, její nosnou konstrukci 
tvoí stropní konstrukce Velox. Plochá stecha bude odvodnna dovnit objektu pomocí 
odpadního potrubí, které povede pes instalaní bytová jádra. ást stechy bude odvodnna i 
vn dispozice od podokapních žlab. Sklon stechy není jednotný. Minimální skon je 2%, 
maximální 12,9% 
Skladba ploché stechy:  
• Hydroizolaní ochranná folie Fatrafol 814 – 2,5 mm 
• Podkladní ochranná textilie Izoltech S –   2 mm 
• Spádové desky EPS 150 S Stabil –    min. sklon 2% 
• Tepelná izolace z desek EPS 150 S Stabil –  80 – 150 mm 
• Parozábrana Penefol 500 –     1 mm 
• Penetraní nátr Dehtochema Bitumat –   1 mm 
• Stropní konstrukce Velox –     270 mm 
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1.2.8. Izolace 
Hydroizolace spodní stavby 
Jako hydroizolace spodní stavby bude použit asfaltový pás Skloelast extraDehtochema 
bitumat o tloušce 4 mm spolu s penetraním nátrem Dekprimer. Hydroizolace bude 
aplikována pímo na svisle konstrukce Velox. Hydroizolace spodní stavby bude chránna 
drenážní profilovanou fólií Delta-Geo drain quattro. 
 
Hydroizolace ploché stechy 
Pro horní ochrannou hydroizolaci je navržena hydroizolaní ochranná fólie Fatrafol 
814. Pro spodní hydroizolaci – parozábranu je navržena parozábrana Penefol 500 
 
Tepelná izolace spodní stavby 
 Svislá tepelná izolace bude souástí svislé nosné konstrukce Velox. Jako vodorovná 
izolace spodní stavby bude použita tepelná izolace Isover Styrodu 4000 o tloušce 100 mm. 
 
 Tepelná izolace ploché stechy 
 Na ploché steše bude zhotovena tepelná izolace z desek EPS 150 S Stabil o tloušce 
80 – 150 mm. Sklon stechy budou vytváet spádové desky EPS 150 S Stabil s minimálním 
sklonem 2% 
 
1.2.9. Podlahy 
Navržené podlahy splují hygienické normy a pedpisy a vyhovují požadavkm 
investora. 
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Podlaha E1 (umístní v 1.S)  
• Keramická dlažba –     6 mm 
• Lepidlo Cemix standard –    4 mm 
• Betonová mazanina C16/20 –   40 mm 
• Separaní vrstva Penefol 650 –   1 mm 
• Tepelná izolace Isover Styrodur 4000 –  100 mm 
 
Podlaha E2 (umístní 1.NP) 
• Laminátová plovoucí podlaha –   15 mm 
• Separaní vrstva Mirelon –    2 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover Orstrop 8 –   80 mm 
• Parozábrana Penefol 650 –    1 mm 
• Stropní onstrukce Velox –    270 mm 
 
Podlaha E3 (umístní 1.NP) 
• Keramická dlažba –     6 mm 
• Lepidlo Cemix standard –    4 mm 
• Separaní vrstva Penefol 650 –   1 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x18 –  36 mm 
• Tepelná izolace Isover Orstrop 8 –   80 mm 
• Parozábrana Penefol 650 –    1 mm 
• Stropní konstrukce Velox –    270 mm 
 
Podlaha E4 (umístní 1.NP) 
• Laminátová plovoucí podlaha –   15 mm 
• Separaní vrstva Mirelon –    2 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover Styrodur 4000 –  100 mm 
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Podlaha E5 (umístní 1.NP) 
• Keramická dlažba –     6 mm 
• Lepidlo Cemix standard –    4 mm 
• Separaní vrstva Penefol 650 –   1 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover Styrodur 4000 –  100 mm 
 
Podlaha E6 (umístní 2.NP; 3.NP; 4.NP) 
• Keramická dlažba –     6 mm 
• Lepidlo Cemix standard –    4 mm 
• Separaní vrstva Penefol 650 –   1 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover TDPT –   35 mm 
• Parozábrana Penefol 650 –    1 mm 
• Stropní konstrukce Velox –    270 mm 
 
Podlaha E6 (umístní 2.NP; 3.NP; 4.NP) 
• Laminátová plovoucí podlaha –   15 mm 
• Separaní vrstva Mirelon –    2 mm 
• Suchá podlaha z desek Cetris PDB 2x16 –  32 mm 
• Tepelná izolace Isover TDPT –   35 mm 
• Parozábrana Penefol 650 –    1 mm 
• Stropní onstrukce Velox –    270 mm 
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1.2.10. Vnjší povrchové úpravy  
Skladba: 
• Pednástik Baumit 
• Baumit MPA 35L –     20 mm 
• Baumit omítková strka Extra + 
 sklotextilní síovina s oky 4 x 4 mm –  3mm 
• Baumit univerzální základ –    nátr 
• Silikátová omítka Baumit Granopor –  1-3 mm 
 
1.2.11. Vnitní povrchové úpravy 
Skladba: 
• Baumit pednástik –     4 mm 
• Baumit PLI 25L + 
  síovina s oky 4 x 4 mm –    10 mm 
• Baumit omítková strka Extra + 
vložená Baumit sklotextilní síovina –  3 mm 
• Baumit vnitní disperzní barva Klasik -  nátr 
 
1.2.12. hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných pi návrhu 
nosné konstrukce 
  
1.1.1.1. Hodnoty užitného zatížení stropních konstrukcí 
Stropní konstrukce nad 1.S je zaazena do kategorie D1 – plochy v malých 
obchodech, kde: qk = 4,0 až 5,0 [kN/m2]; Qk = 3,5 až 7,0[kN] 
Stropní konstrukce nad 1.NP, 2.NP, 3.NP jsou zaazeny do kategorie  A – obytné 
plochy a plochy pro domácí innost, kde: qk = 1,5až 2,0 [kN/m2]; Qk = 2,0 až 3,0[kN] 
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1.1.1.2. Hodnoty klimatických zatížení 
Umístní stavby:  msto Prostjov 
Vtrná oblast:   I 
Rychlost vtru: vb,0= 22,5 [m/s] 
Snhová oblast: II 
 
1.2.13. návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukních detail, 
technologických postup 
Žádné zvláštní konstrukce nejsou navrženy.  
 
1.2.14. technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, pípadn sousední stavby 
 Žádné práce neovlivní stabilitu vlastní konstrukce, nebo konstrukce okolních staveb. 
 
1.2.15. zásady pro provádní bouracích a podchycovacích prací a zpevovacích 
konstrukcí i prostup 
 Nejsou v plánu žádné bourací, nebo podchycovací práce 
 
1.2.16. seznam použitých podklad, SN, technických pedpis, odborné 
literatury, software 
Podklady:  
[1] íha Tomáš, Stavebn technologická studie zadaného objektu. 1. 
vydání. Ostrava 2011. Dostupné na internetu: 
http://hdl.handle.net/10084/88845 
[2] VELOX, Podklady pro projektování a realizaci staveb. 11. Vydání. 
Hranice (eská republika) 2008; VELOX-WERK s.r.o., 
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Zákony a normy: Vyhláška . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
   Vyhláška . 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na 
   výstavbu  
   Zákon . 183/2006 Sb. Stavební zákon 
Zákon . 268/2009 Sb. – Zákon o technických požadavcích na stavby 
   SN 73 4130 Schodišt a šikmé rampy 
   SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
   SN 27 4210 Navrhování šachet 
   SN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
   SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres stavební 
   ásti 
 
Software:   Autodesk, Inc. AutoCAD 2010 . Ver. C.16.1. Praha, 2009 
Microsoft Corporation. Microsoft Office Professional Plus 2010. Ver. 
 14.0.6123.5001 (64 bitová verze). USA, 2010 
Adobe Systems Inc. Adobe Photoshop CS5 Extended Ver. 12.0 (64 
bitová verze).  USA, 2010 
Adobe Systems Inc. Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Ver. 9.0.0  
 USA, 2008 
Microsoft Corporation. Windows Internet Explorer 9. Ver. 
9.0.8112.16421 (64 bitová verze). USA, 2011 
   RTS BUILDPower desktop. Ver. 12.0.0.1. CZ 2009 
Microsoft Corporation. Microsoft Project Professional 2010. Ver. 
14.0.6123.5001 (32 bitová verze). USA 2010 
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A. Položkový rozpoet stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 1 Rozpoet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Polyfunkní dm Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek 0
01 Polyfunkní dm Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpotu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 18 259 630 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 5 746 244 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 24 005 874 Zaízení staveništ 660 162
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 0
ZRN+HZS 24 005 874 Ostatní náklady neuvedené 0
24 666 035 Ostatní náklady celkem 660 162
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc. Tomáš íha Jméno : Jméno : Mgr. M. Švejda
Datum : 22.11.2012 Datum : Datum : 22.12.2012
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
24 666 035 K
4 933 207 K
0 K
0 K
29 599 242 K
Bc. Tomáš íha
Bc. Tomáš íha
Mgr. Michal Švejda
Bc. Tomáš íha
ZRN+ost.náklady+HZS
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
01
Polyfunkní dm
Polyfunkní dm
Rozpoet
Základní rozpoet
Datum tisku: 21.11.2012
List .2
Rekapitulace stavebních díl
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 551 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4
2 Základy a zvláštní zakládání 938 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,3
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 291 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,6
4 Vodorovné konstrukce 4 202 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,5
61 Upravy povrch vnitní 1 932 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,7
62 Úpravy povrch vnjší 838 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,0
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
835 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,5
64 Výpln otvor 275 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,3
94 Lešení a stavební výtahy 89 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
95 Dokonovací konstrukce na 
pozemních stavbách
216 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1
99 Staveništní pesun hmot 1 089 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vod 0,00 267 797,00 0,00 0,00 0,00 4,9
712 Živiné krytiny 0,00 258 494,00 0,00 0,00 0,00 2,0
713 Izolace tepelné 0,00 1 146 842,00 0,00 0,00 0,00 9,6
720 Zdravotechnická instalace 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitní kanalizace 0,00 121 596,00 0,00 0,00 0,00 0,0
762 Konstrukce tesaské 0,00 1 074 422,00 0,00 0,00 0,00 41,1
763 Devostavby 0,00 37 424,00 0,00 0,00 0,00 0,0
764 Konstrukce klempíské 0,00 129 864,00 0,00 0,00 0,00 1,4
766 Konstrukce truhláské 0,00 382 643,00 0,00 0,00 0,00 3,1
767 Konstrukce zámenické 0,00 293 284,00 0,00 0,00 0,00 3,4
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 974 575,00 0,00 0,00 0,00 1,1
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 383 451,00 0,00 0,00 0,00 17,4
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 422 038,00 0,00 0,00 0,00 13,0
787 Zasklívání 0,00 13 813,00 0,00 0,00 0,00 0,3
18 259 630,00 5 746 244,00 0,00 0,00 0,00 4 343,6K
VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 24 005 874,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 24 005 874,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 24 005 874,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 24 005 874,00 0,00
Zaízení staveništ 2,75 24 005 874,00 660 162,00
Provoz investora 0,00 24 005 874,00 0,00
Kompletaní innost (ID) 0,00 24 005 874,00 0,00
Rezerva rozpotu 0,00 24 005 874,00 0,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
01
Polyfunkní dm
Polyfunkní dm
Rozpoet
Základní rozpoet
Datum tisku: 21.11.2012
List .3
660 162,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
01
Polyfunkní dm
Polyfunkní dm
Rozpoet
Základní rozpoet
Datum tisku: 21.11.2012
List .4
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m
m3 735,0000 49,30 36 235,50 0,00000 0,00000
tl. 200 mm: 3675*0,2 735,0000
2 131 10-1203.R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 10000 m3
m3 1 010,0000 57,50 58 075,00 0,00000 0,00000
Figura 01: 1010 1 010,0000
3 132 10-1202.R00 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3
m3 201,5100 154,50 31 133,30 0,00000 0,00000
Figury: 
02: 33,38 33,3800
03: 11,963 11,9630
04: 10,41 10,4100
05: 0,34 0,3400
06: 0,804 0,8040
07: 38,66 38,6600
08: 7,068 7,0680
09: 5,7 5,7000
10: 4,332 4,3320
11: 9,675 9,6750
12: 25,7 25,7000
13: 26,45 26,4500
14: 27,028 27,0280
4 151 20-1202.R00 Pažení stn výkopu - zátažné - hloubky do 8 m
m2 260,4000 167,50 43 617,00 0,00149 0,38800
14,150*4,8 67,9200
14,150*4,8 67,9200
25,950*4,8 124,5600
5 151 20-1212.R00 Odstranní pažení stn - zátažné - hl. do 8 m
m2 260,4000 59,80 15 571,92 0,00000 0,00000
14,150*4,8 67,9200
14,150*4,8 67,9200
25,950*4,8 124,5600
6 161 10-1103.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m
m3 242,1060 265,00 64 158,09 0,00000 0,00000
Figura 01: 
Pemístn výkopu z jámy: 
procento z celk.objemu jámy 4-6m = 10%: 1010*0,12 121,2000
Figura 02 - 14: 
Pemístní výkopu z rýh: 
procento z celk. objemu rýh 4-6m = 60%: 201,51*0,6 120,9060
7 162 20-1102.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 214,4400 35,50 7 612,62 0,00000 0,00000
na skládku: 107,22 107,2200
na zásyp: 107,22 107,2200
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
01
Polyfunkní dm
Polyfunkní dm
Rozpoet
Základní rozpoet
Datum tisku: 21.11.2012
List .5
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
8 162 70-1103.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 8000 m
m3 1 104,2895 234,00 258 403,74 0,00000 0,00000
Figury: 
02: 33,38 33,3800
03: 11,963 11,9630
04: 10,41 10,4100
05: 0,34 0,3400
06: 0,804 0,8040
07: 38,66 38,6600
08: 7,068 7,0680
09: 5,7 5,7000
10: 4,332 4,3320
11: 9,675 9,6750
12: 25,7 25,7000
13: 26,45 26,4500
14: 27,028 27,0280
Figura 01: 1010 1 010,0000
- zptný zásyp: -107,2205 - 107,2205
9 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 107,2205 60,90 6 529,73 0,00000 0,00000
zptný zásyp: 107,2205 107,2205
10 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 1 104,2895 15,90 17 558,20 0,00000 0,00000
Figury: 
02: 33,38 33,3800
03: 11,963 11,9630
04: 10,41 10,4100
05: 0,34 0,3400
06: 0,804 0,8040
07: 38,66 38,6600
08: 7,068 7,0680
09: 5,7 5,7000
10: 4,332 4,3320
11: 9,675 9,6750
12: 25,7 25,7000
13: 26,45 26,4500
14: 27,028 27,0280
Figura 01: 1010 1 010,0000
- zptný zásyp: -107,2205 - 107,2205
11 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 107,2205 15,90 1 704,81 0,00000 0,00000
107,2205 107,2205
12 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním
m3 107,2205 70,20 7 526,88 0,00000 0,00000
107,2205 107,2205
13 182 10-1101.R00 Svahování v záezech v hor. 1 - 4
m2 73,9575 43,00 3 180,17 0,00000 0,00000
25,95*2,85 73,9575
Zemní práce1 551 306,96 0,38800
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
01
Polyfunkní dm
Polyfunkní dm
Rozpoet
Základní rozpoet
Datum tisku: 21.11.2012
List .6
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
2 Základy a zvláštní zakládání
14 212 75-2111.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 75 mm
m 56,6500 167,50 9 488,88 0,22509 12,75135
56,65 56,6500
15 215 90-1101.R00 Zhutnní podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
m2 640,9100 6,60 4 230,01 0,00000 0,00000
plocha objektu: 640,91 640,9100
16 271 53-1111.RK7 Polštá základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
kraj Olomoucký
m3 56,1010 1 083,00 60 757,38 1,78164 99,95179
základové pásy: 160*0,05 8,0000
základové desky: 481,01*0,1 48,1010
17 273 31-3711.R00 Beton základových desek prostý C 25/30 (B 30)
m3 83,0888 2 980,00 247 604,62 2,44622 203,25348
tl. 150 mm: 379,955*0,15 56,9932
tl. 100 mm: 260,955*0,1 26,0955
18 273 36-1921.R00 Výztuž základových desek ze svaovaných sítí
t 1,2310 21 110,00 25 986,41 1,05702 1,30119
kari sít pod píkami: 1,231 1,2310
19 274 31-3611.R00 Beton základových pas prostý C 16/20 (B 20)
m3 201,5100 2 930,00 590 424,30 2,41693 487,03556
základové pásy: 201,51 201,5100
Základy a zvláštní zakládání2 938 491,60 804,29337
3 Svislé a kompletní konstrukce
20 328 15-1111.R00 Montáž sklepního svtlíku z plastu
kus 15,0000 1 343,00 20 145,00 0,00040 0,00600
17/P: 12 12,0000
18/P: 3 3,0000
21 341 32-1410.R00 Beton nosných stn železový C 25/30  (B 30)
m3 554,6333 3 295,00 1 827 516,72 2,44931 1 358,46889
1.S: 
obvodové stny: 0,15*2,6*(9,57+9,57+24,32+1,2+1,2) 17,8854
vnitní stny: 0,18*2,6*(24,32+9,57+9,57+9,57+9,57) 29,2968
0,18*2,6*(4,07+4,07+2,6+2,6+2,227) 7,2854
1.NP: 
obvodové stny: 
0,15*2,95*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165)
45,7766
vnitní stny: 
0,18*2,95*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+4,07+15,82)
45,2093
0,18*2,95*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 40,2535
2.NP: 
obvodové stny: 
0,15*2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165)
42,6731
vnitní stny: 
0,18*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82)
40,1297
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
01
Polyfunkní dm
Polyfunkní dm
Rozpoet
Základní rozpoet
Datum tisku: 21.11.2012
List .7
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
0,18*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 37,5245
3.NP: 
obvodové stny: 
0,15*2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165)
42,6731
vnitní stny: 
0,18*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82)
40,1297
0,18*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 37,5245
4.NP: 
obvodové stny: 
0,15*2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165)
42,6731
vnitní stny: 
0,18*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82)
40,1297
0,18*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 37,5245
Atika: 0,15*0,67*(24,75+27,15+27,15) 7,9445
22 341 35-1105.R00 Bednní stn nosných oboustranné - zízení
m2 23,4000 389,00 9 102,60 0,03910 0,91494
výtahová šachta: 23,4 23,4000
zízení postupn po podlažích: 
23 341 35-1106.R00 Bednní stn nosných oboustranné - odstranní
m2 23,4000 198,50 4 644,90 0,00000 0,00000
výtahová šachta: 23,4 23,4000
zízení postupn po podlažích: 
24 341 35-1152.R00 Bednní stn Velox zabudované, z desek tl. 35 mm
m2 5 301,4522 456,50 2 420 112,93 0,02915 154,53733
1.S: 
obvodové stny: 2,6*(9,57+9,57+24,32+1,2+1,2) 119,2360
vnitní stny: 2*2,6*(24,32+9,57+9,57+9,57+9,57) 325,5200
2*2,6*(4,07+4,07+2,6+2,6+2,227) 80,9484
1.NP: 
obvodové stny: 2,95*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 305,1775
vnitní stny: 
2*2,95*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+4,07+15,82)
502,3260
2*2,95*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 447,2613
2.NP: 
obvodové stny: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
3.NP: 
obvodové stny: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
4.NP: 
obvodové stny: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
Atika: 1*(24,75+27,15+27,15) 79,0500
25 341 35-1162.U00 Bednní zatep 8,5 Velox stna nosná
m2 230,8696 773,00 178 462,20 0,03630 8,38057
Obvodová stna, podzemní ást: 
3,16*(10,13+10,13+24,55+24,55+1,85+1,85)
230,8696
26 341 35-1169.U00 Bednní zatep 18,5 Velox stna nos
m2 1 335,1028 1 040,00 1 388 506,91 0,03850 51,40146
Obvodová stna, nadzemní ást: 12,705*(27,15+27,15+24,75) 1 004,3302
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12,05*(24,75+1,35+1,35) 330,7725
27 341 35-1411.RT1 Bednní ostní Velox, šíky do 165 mm
Velox okrajové pruhy š. do 165 mm, tl. 50 mm
m 845,0000 106,00 89 570,00 0,00638 5,39110
1.S: 21 21,0000
1.NP: 224 224,0000
2.NP: 200 200,0000
3.NP: 200 200,0000
4.NP: 200 200,0000
28 341 35-1412.RT1 Bednní ostní Velox šíky 166 - 248 mm
Velox okrajové pruhy šíky 166 - 248 mm, tl. 50 mm
m 468,0000 148,00 69 264,00 0,00953 4,46004
1.S: 48 48,0000
1.NP: 114 114,0000
2.NP: 102 102,0000
3.NP: 102 102,0000
4.NP: 102 102,0000
29 342 25-3213.R00 Píka nenosná z desek Velox tl. 100 mm
m2 1 147,5950 1 017,00 1 167 104,12 0,07395 84,86465
1.S: 2*2,6*(9,5+5,5+16*(2,15)) 256,8800
2,6*(2,75+2,5+4+1,5) 27,9500
1.NP: 2*2,95*(5,1+4,1+2,6+4+0,25+2,65+2,5+2,5+4+3,4+4+2,5+2,5) 236,5900
2.NP: 2*2,75*(4+4+2,5+4+2,6+2,6+5,1+2,5+1,5+4,1+1,65+3,4) 208,7250
3.NP: 2*2,75*(4+4+2,5+4+2,6+2,6+5,1+2,5+1,5+4,1+1,65+3,4) 208,7250
4.NP: 2*2,75*(4+4+2,5+4+2,6+2,6+5,1+2,5+1,5+4,1+1,65+3,4) 208,7250
30 595-90582.A Velox výztuž stnová 0,15/3,0 (tl. betonu/délka)
kus 61,0000 208,87 12 741,07 0,00391 0,23851
1.S: 61 61,0000
31 595-90583.A Velox výztuž stnová 0,15/3,2 (tl. betonu/délka)
kus 454,0000 228,99 103 961,46 0,00417 1,89318
1.NP: 109 109,0000
2.NP: 115 115,0000
3.NP: 115 115,0000
4.NP: 115 115,0000
Svislé a kompletní konstrukce3 7 291 131,91 1 670,55666
4 Vodorovné konstrukce
32 0001 Halfen, balk. izolaní nosníky HIT-BQ
m 60,7500 2 124,00 129 033,00 0,00000 0,00000
B1: 4*4,1*3 49,2000
B3: 1*3,85*3 11,5500
33 0002 Halfen, balk. izolaní osníky HIT-BX-ECK
kus 6,0000 11 967,00 71 802,00 0,00000 0,00000
B2: 3*2 6,0000
34 411 32-1315.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25)
m3 19,0817 2 825,00 53 905,80 2,41715 46,12333
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2,67*2,57*0,2 1,3724
D3: 0,88*3*0,27 0,7128
D4: 0,5*1*0,27 0,1350
D5: 0,4*0,5*0,27 0,0540
D1: 3*4*1,5*0,27 4,8600
D2: 6*2,95*2,5*0,27 11,9475
35 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30)
m3 20,7285 3 145,00 65 191,13 2,44644 50,71103
Balkon B1: 3*6*4,1*1,1*0,185 15,0183
Balkon B2: 3*1*3,85*1,1*0,185 2,3504
Balkon B3: 3*2*((2,96*1,1*0,185)*(3,35*1,5*0,185)) 3,3598
36 411 32-2325.R00 Stropy žebrové ze železobetonu C 20/25  (B 25)
m3 238,6149 2 815,00 671 700,94 2,52522 602,55512
strop nad 1.S: (244,98*,005)+10,33 11,5549
strop nad 1.NP: 618,2*0,05+25,87 56,7800
strop nad 2.NP: 618,2*0,05+25,87 56,7800
strop nad 3.NP: 618,2*0,05+25,87 56,7800
strop nad 4.NP: 618,2*0,05+25,81 56,7200
37 411 35-4143.R00 Bednní strop prvky Velox, výška 220 mm
vetn výztuže Velox
m2 2 717,7800 909,00 2 470 462,02 0,06319 171,73652
strop nad 1.S: 244,98 244,9800
strop nad 1.NP: 618,2 618,2000
strop nad 2.NP: 618,2 618,2000
strop nad 3.NP: 618,2 618,2000
strop nad 4.NP: 618,2 618,2000
38 411 35-4171.R00 Podprná konstr. strop do 5 kPa - zízení
m2 2 411,2270 136,50 329 132,49 0,00227 5,47349
strop nad 1.S: 193,375 193,3750
strop nad 1.NP: 554,463 554,4630
strop nad 2.NP: 554,463 554,4630
strop nad 3.NP: 554,463 554,4630
strop nad 4.NP: 554,463 554,4630
39 411 35-4172.R00 Podprná konstr. strop do 5 kPa - odstranní
m2 2 411,2270 35,20 84 875,19 0,00000 0,00000
strop nad 1.S: 193,375 193,3750
strop nad 1.NP: 554,463 554,4630
strop nad 2.NP: 554,463 554,4630
strop nad 3.NP: 554,463 554,4630
strop nad 4.NP: 554,463 554,4630
40 413 35-1211.R00 Podprná konstr. nosník do 5 kPa - zízení
m2 92,0550 316,00 29 089,38 0,00535 0,49249
1.S: 2,775 2,7750
4,8+0,45 5,2500
1.NP: 2,725 2,7250
23,53 23,5300
2.NP: 4,225 4,2250
15,4 15,4000
3.NP: 4,225 4,2250
15,4 15,4000
4.NP: 4,225 4,2250
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14,3 14,3000
41 413 35-1212.R00 Podprná konstr. nosník do 5 kPa - odstranní
m2 92,0550 73,10 6 729,22 0,00000 0,00000
1.S: 2,775 2,7750
4,8+0,45 5,2500
1.NP: 2,725 2,7250
23,53 23,5300
2.NP: 4,225 4,2250
15,4 15,4000
3.NP: 4,225 4,2250
15,4 15,4000
4.NP: 4,225 4,2250
14,3 14,3000
42 430 32-1314.R00 Schodišové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)
m3 3,9768 3 550,00 14 117,64 2,52512 10,04190
z 1.S do 1.NP: 3,255*0,1*1,3*2 0,8463
0,145*1*1 0,1450
z 1.NP do 2.NP: 3,255*0,1*1,3*2 0,8463
0,145*1*1,08 0,1566
z 2.NP do 3.NP: 3,255*0,1*1,3*2 0,8463
0,145*1*1 0,1450
z 3.NP do 4.NP: 3,255*0,1*1,3*2 0,8463
0,145*1*1 0,1450
43 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 37,9320 674,00 25 566,17 0,02692 1,02113
z 1.S do 1.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
z 1.NP do 2.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1,08 1,0800
z 2.NP do 3.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
z 3.NP do 4.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
44 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 37,9320 169,00 6 410,51 0,00000 0,00000
z 1.S do 1.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
z 1.NP do 2.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1,08 1,0800
z 2.NP do 3.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
z 3.NP do 4.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
45 430 36-1721.R00 Výztuž schodiš. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S)
t 5,8550 36 980,00 216 517,90 1,02092 5,97749
5,855 5,8550
46 434 35-1141.R00 Bednní stup	 pímoarých - zízení
m2 42,9963 572,00 24 593,88 0,00816 0,35085
 2.NP 3.NP 1.S: 32,1763 32,1763
1.NP: 10,82 10,8200
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47 434 35-1142.R00 Bednní stup	 pímoarých - odstranní
m2 42,9963 68,10 2 928,05 0,00000 0,00000
 2.NP 3.NP 1.S: 32,1763 32,1763
1.NP: 10,82 10,8200
Vodorovné konstrukce4 4 202 055,32 894,48334
61 Upravy povrch vnitní
48 610 99-1111.R00 Zakrývání výplní vnitních otvor
m2 481,7325 34,80 16 764,29 0,00008 0,03854
okna: 262,8225 262,8225
dvee: 218,91 218,9100
49 611 42-3112.R00 Vni omit vap vapcem strop hladke
m2 2 491,5460 167,00 416 088,18 0,04555 113,48992
1.NP: 536,215 536,2150
2.NP: 587,555 587,5550
3.NP: 587,555 587,5550
4.NP: 587,555 587,5550
1.S: 192,666 192,6660
50 611 42-5122.R00 Omítka vnitní schodišových konstr., MVC, hladká
m2 37,9320 313,00 11 872,72 0,04726 1,79267
z 1.S do 1.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
z 1.NP do 2.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1,08 1,0800
z 2.NP do 3.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
z 3.NP do 4.NP: 3,255*1,3*2 8,4630
1*1 1,0000
51 611 48-1113.R00 Potažení strop sklotextilní výztužnou síkou
m2 2 491,5460 141,50 352 553,76 0,00034 0,84713
1.NP: 536,215 536,2150
2.NP: 587,555 587,5550
3.NP: 587,555 587,5550
4.NP: 587,555 587,5550
1.S: 192,666 192,6660
52 612 42-3112.R00 Vni omit vap vapcem sten hladke
m2 4 740,6697 130,00 616 287,06 0,04977 235,94313
1.S: 
pi bvodu: 2,6*(9,57+9,57+24,32+1,2+1,2) 119,2360
vnitní stny: 2*2,6*(24,32+9,57+9,57+9,57+9,57) 325,5200
2*2,6*(4,07+4,07+2,6+2,6+2,227) 80,9484
1.NP: 
pi bvodu: 2,95*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 305,1775
vnitní stny: 
2*2,95*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+4,07+15,82)
502,3260
2*2,95*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 447,2613
2.NP: 
pi bvodu: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
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3.NP: 
pi bvodu: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
4.NP: 
pi bvodu: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
-okna: -262,8225 - 262,8225
-dvee: -218,91 - 218,9100
53 612 48-1113.R00 Potažení vnit. stn sklotex. pletivem s vypnutím
m2 4 740,6697 109,50 519 103,33 0,00034 1,61183
1.S: 
pi bvodu: 2,6*(9,57+9,57+24,32+1,2+1,2) 119,2360
vnitní stny: 2*2,6*(24,32+9,57+9,57+9,57+9,57) 325,5200
2*2,6*(4,07+4,07+2,6+2,6+2,227) 80,9484
1.NP: 
pi bvodu: 2,95*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 305,1775
vnitní stny: 
2*2,95*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+4,07+15,82)
502,3260
2*2,95*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 447,2613
2.NP: 
pi bvodu: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
3.NP: 
pi bvodu: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
4.NP: 
pi bvodu: 2,75*(21,07+21,07+24,32+24,32+5,17+5,17+1,165+1,165) 284,4875
vnitní stny: 2*2,75*(17,32+11,32+6,1+6,1+6,1+6,1+4,07+4,07+4,07+15,82) 445,8850
2*2,75*(15,82+21,07+21,07+10,42+2,6+2,6+2,227) 416,9385
-okna: -262,8225 - 262,8225
-dvee: -218,91 - 218,9100
Upravy povrch vnitní61 1 932 669,34 353,72321
62 Úpravy povrch vnjší
54 620 42-1111.U00 Vn omítka vápenocem Baumit tl 7mm
m2 1 072,2803 153,00 164 058,89 0,00980 10,50835
Obvodová stna, nadzemní ást: 12,705*(27,15+27,15+24,75) 1 004,3302
12,05*(24,75+1,35+1,35) 330,7725
-okna, dvee: -262,8225 - 262,8225
55 620 99-1121.R00 Zakrývání výplní vnjších otvor z lešení
m2 262,8225 34,90 9 172,51 0,00010 0,02628
262,8225 262,8225
56 622 31-1521.RT1 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm
s omítkou Granopor 3,1 kg/m2
m2 63,9000 1 017,00 64 986,30 0,01395 0,89140
0,6*(27,15+27,15+24,75+24,75+1,35+1,35) 63,9000
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57 622 32-2512.R00 Izolace suterénu Sto XPS tl. 100 mm, bez PÚ
m2 600,9500 791,00 475 351,45 0,00807 4,84967
600,95 600,9500
58 622 47-1317.RU2 Nátr nebo nástik stn vnjších, složitost 1 - 2
hmota nátrová Baumit
m2 1 072,2803 116,50 124 920,65 0,00070 0,75060
Obvodová stna, nadzemní ást: 12,705*(27,15+27,15+24,75) 1 004,3302
12,05*(24,75+1,35+1,35) 330,7725
-okna, dvee: -262,8225 - 262,8225
Úpravy povrch vnjší62 838 489,80 17,02630
63 Podlahy a podlahové konstrukce
59 631 25-1123.R00 Desky Velox ukládané do písku, tl. 50 mm
bednní základových pás
m2 318,6700 522,00 166 345,74 0,10310 32,85488
V=1000 mm: 
1*(8,95+3,55+5,350+17,85+5,35+3,35+8,95+2*(2,2+5,6+3,35+4,7+8,1))
101,2500
V=700 mm: 
0,7*(2*(5,7+5,7+4,6+5,6+5,6+4,6+8,1+2,35+5,1+5,1+5,6+3,6)+5,6+5,6)
94,1500
V=700 mm podsklep: 
0,7*(2*(12,75+9,1+5,7+5,7+10,6+3,6+3,6+3,6+3,6+4,85+4,85+3,6+10,45)+2,3
116,4450
0,7*(2,35+2,35+2,35+1,35+1,35) 6,8250
60 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)
m3 192,6660 3 475,00 669 514,35 2,42198 466,63320
192,666 192,6660
Podlahy a podlahové konstrukce63 835 860,09 499,48808
64 Výpln otvor
61 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dveních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 38,0000 585,00 22 230,00 0,01891 0,71858
38 38,0000
62 642 95-2110.R00 Osazení zárubní dveních devných, pl. do 2,5 m2
kus 96,0000 202,00 19 392,00 0,00982 0,94272
96 96,0000
63 648 95-1411.R00 Osazení parapetních desek devných š. do 25 cm
m 144,7000 150,50 21 777,35 0,00680 0,98396
5/T: 
L=2500 mm: 2,5*12 30,0000
6/T: 
L=1400 mm: 2*1,4 2,8000
7/T: 
L=1500 MM: 39*1,5 58,5000
8/T: 
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L=1250 MM: 16*1,25 20,0000
9/T: 
L=1000 MM: 22*1 22,0000
10/T: 
L=900 MM: 0,9*2 1,8000
11/T: 
L=600 MM: 0,6*12 7,2000
12/T: 
L=800 MM: 0,8*3 2,4000
64 553-30305 Zárube	 ocelová H 95   800x1970x95 L
kus 19,0000 577,53 10 973,07 0,01100 0,20900
19 19,0000
65 553-30306 Zárube	 ocelová H 95   800x1970x95 P
kus 19,0000 577,53 10 973,07 0,01100 0,20900
19 19,0000
66 611-81251 Zárube	 rámová pro dvee 1kídlové 70x197 cm
kus 48,0000 1 444,80 69 350,40 0,02880 1,38240
48 48,0000
67 611-81252 Zárube	 rámová pro dvee 1kídlové 80x197 cm
kus 48,0000 1 651,20 79 257,60 0,02950 1,41600
48 48,0000
68 611-87550 Deska parapetní devná šíka 20 cm
m 144,7000 285,86 41 363,94 0,00330 0,47751
5/T: 
L=2500 mm: 2,5*12 30,0000
6/T: 
L=1400 mm: 2*1,4 2,8000
7/T: 
L=1500 MM: 39*1,5 58,5000
8/T: 
L=1250 MM: 16*1,25 20,0000
9/T: 
L=1000 MM: 22*1 22,0000
10/T: 
L=900 MM: 0,9*2 1,8000
11/T: 
L=600 MM: 0,6*12 7,2000
12/T: 
L=800 MM: 0,8*3 2,4000
Výpln otvor64 275 317,43 6,33917
94 Lešení a stavební výtahy
69 941 94-1031.RT4 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
lešení SPRINT
m2 1 300,0000 44,30 57 590,00 0,00000 0,00000
1300 1 300,0000
70 941 94-1831.RT4 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
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lešení SPRINT
m2 1 300,0000 24,20 31 460,00 0,00000 0,00000
1300 1 300,0000
Lešení a stavební výtahy94 89 050,00 0,00000
95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách
71 952 90-1111.R00 Vyištní budov o výšce podlaží do 4 m
m2 2 816,8540 76,70 216 052,70 0,00004 0,11267
1.NP: 640,91 640,9100
2.NP: 640,91 640,9100
3.NP: 640,91 640,9100
4.NP: 640,91 640,9100
1.S: 253,214 253,2140
Dokonovací konstrukce na 
pozemních stavbách
95 216 052,70 0,11267
99 Staveništní pesun hmot
72 998 01-1002.R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m
t 4 246,4108 256,50 1 089 204,37 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 1 089 204,37 0,00000
711 Izolace proti vod
73 711 11-1001.R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátr ALP za studena
m2 640,9100 7,80 4 999,10 0,00000 0,00000
640,91 640,9100
74 711 11-2001.R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátr ALP, za studena
m2 148,3700 17,70 2 626,15 0,00017 0,02522
148,37 148,3700
75 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením
m2 640,9100 72,00 46 145,52 0,00041 0,26277
640,91 640,9100
76 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením
m2 192,4650 86,00 16 551,99 0,00058 0,11163
192,465 192,4650
77 711 48-1001.R00 Izolaní systém DELTA, jednoduchý spoj, vodorovn
m2 192,4650 198,50 38 204,30 0,00074 0,14242
192,465 192,4650
78 111-63230 Nátr asfaltový penetraní DEKPRIMER
kg 44,5500 41,41 1 844,82 0,00100 0,04455
44,55 44,5500
79 111-63230 Nátr asfaltový penetraní DEKPRIMER
kg 192,4650 41,41 7 969,98 0,00100 0,19246
192,465 192,4650
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80 283-23131 Fólie nopová DELTA DRAIN š. 2000 mm nopy 12 mm
m2 192,4650 176,44 33 958,52 0,00020 0,03849
192,465 192,4650
81 628-52010 Pás modifikovaný asfalt Skloelast extra
m2 192,4650 133,92 25 774,91 0,00490 0,94308
192,465 192,4650
82 628-52010 Pás modifikovaný asfalt Skloelast extra
m2 640,9100 133,92 85 830,67 0,00490 3,14046
640,91 640,9100
83 998 71-1102.R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m
t 4,9011 794,00 3 891,47 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 267 797,43 4,90110
712 Živiné krytiny
84 712 37-1801.RZ5 Povlaková krytina stech do 10°, fólií PVC
1 vrstva - vetn fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm
m2 678,9950 378,00 256 660,11 0,00288 1,95551
640,91+38,085 678,9950
85 998 71-2102.R00 Pesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 1,9555 938,00 1 834,26 0,00000 0,00000
Živiné krytiny712 258 494,37 1,95551
713 Izolace tepelné
86 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 1 961,5000 23,20 45 506,80 0,00009 0,17654
1.NP: 198,835 198,8350
2.NP: 587,555 587,5550
3.NP: 587,555 587,5550
4.NP: 587,555 587,5550
87 713 14-1221.R00 Montáž parozábrany, ploché stechy, pelep. spoj
m2 602,9660 48,00 28 942,37 0,00002 0,01206
640,91-37,944 602,9660
88 713 14-1311.R00 Izolace tepelná stech, EPS s asf. pásem, na kotvy
m2 602,9660 225,50 135 968,83 0,00016 0,09647
640,91-37,944 602,9660
89 713 19-1100.R00 Položení izolaní fólie
m2 2 298,8800 22,30 51 265,02 0,00000 0,00000
1.NP: 536,215 536,2150
2.NP: 587,555 587,5550
3.NP: 587,555 587,5550
4.NP: 587,555 587,5550
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90 283-25000 Penefol 500 fólie PE 1000x1,0 mm
m2 602,9660 47,50 28 640,89 0,00050 0,30148
640,91-37,944 602,9660
91 283-25010 Penefol 650 fólie PE 1000x1,0 mm
m2 2 298,8800 59,51 136 806,35 0,00065 1,49427
1.NP: 536,215 536,2150
2.NP: 587,555 587,5550
3.NP: 587,555 587,5550
4.NP: 587,555 587,5550
92 631-48111 Deska ORSTROP 1200 x 600 mm tl. 80 mm
m2 198,8350 95,92 19 072,25 0,00224 0,44539
1.NP: 198,835 198,8350
93 631-50913.A Desky podlahové ISOVER TDPT 35 - 35x1200x600 mm
m2 1 762,6650 393,49 693 591,05 0,00400 7,05066
2.NP: 587,555 587,5550
3.NP: 587,555 587,5550
4.NP: 587,555 587,5550
94 998 71-3102.R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 9,5769 736,00 7 048,58 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 1 146 842,14 9,57687
720 Zdravotechnická instalace
95 S16 Zaizovací pedmty, zdravotechnika
Byty 20,0000 12 000,00 240 000,00 0,00000 0,00000
Zdravotechnická instalace720 240 000,00 0,00000
721 Vnitní kanalizace
96 S16 Rozvody a kanalizace
komplet
kompl 1,0000 115 000,00 115 000,00 0,00000 0,00000
komplet: 1 1,0000
97 721 23-4101.RT1 Vtok stešní PP HL62HUL pro plochou stechu
živiný pás, záchytný koš, DN 70 až 125
kus 2,0000 2 770,00 5 540,00 0,00183 0,00366
SV: 2 2,0000
98 721 27-3144.R00 Hlavice ventilaní z PVC  DN 70/920
kus 8,0000 132,00 1 056,00 0,00280 0,02240
KV: 8 8,0000
Vnitní kanalizace721 121 596,00 0,02606
762 Konstrukce tesaské
99 762 51-2125.R00 Položení desek Cetris ve dvou vrstvách šroubovan.
m2 2 298,8800 170,00 390 809,60 0,00000 0,00000
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1.NP: 536,215 536,2150
2.NP: 587,555 587,5550
3.NP: 587,555 587,5550
4.NP: 587,555 587,5550
100 595-90750.A Deska cementotísková Cetris PDB tl. 16 mm
m2 2 231,5650 272,51 608 123,78 0,01780 39,72186
1.NP: 536,215-67,315 468,9000
2.NP: 587,555 587,5550
3.NP: 587,555 587,5550
4.NP: 587,555 587,5550
101 595-90751.A Deska cementotísková Cetris PDB tl. 18 mm
m2 67,3150 379,56 25 550,08 0,02000 1,34630
1.NP: 67,315 67,3150
102 998 76-2102.R00 Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 12 m
t 41,0682 1 216,00 49 938,88 0,00000 0,00000
Konstrukce tesaské762 1 074 422,34 41,06816
763 Devostavby
103 S01 Balk. zábradlí, ocel, v=1000 mm; l=1450 mm
ks 4,0000 4 350,00 17 400,00 0,00000 0,00000
2/Z: 4 4,0000
104 763 17-2313.U00 Mtž reviz dvíka 50x30cm SDK kce
kus 8,0000 160,00 1 280,00 0,00007 0,00056
3/Z: 8 8,0000
105 763 17-2314.U00 Mtž reviz dvíka 40x50cm SDK kce
kus 16,0000 221,00 3 536,00 0,00007 0,00112
4/Z: 16 16,0000
106 283-49015 Dvíka revizní plná SI 5030 rozmr 500x300 mm
kus 8,0000 428,04 3 424,32 0,00085 0,00680
3/Z: 8 8,0000
107 283-49016 Dvíka revizní plná SI 5040 rozmr 500x400 mm
kus 16,0000 734,98 11 759,68 0,00100 0,01600
4/Z: 16 16,0000
108 998 76-3101.R00 Pesun hmot pro devostavby, výšky do 12 m
t 0,0245 989,00 24,21 0,00000 0,00000
Devostavby763 37 424,21 0,02448
764 Konstrukce klempíské
109 764 33-1220.R00 Okrajové lemování z Pz plechu, tvrdá krytina,
rš 250 mm
m 159,7500 134,50 21 486,38 0,00145 0,23164
oplechování balkon: 12*6,32 75,8400
6*11,51 69,0600
3*4,95 14,8500
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110 764 33-1240.R00 Lemování z Pz plechu zdí, rš 400 mm
m 8,7000 181,00 1 574,70 0,00231 0,02010
11/K: 2*1,35 2,7000
18/K: 2*3 6,0000
111 764 35-2203.R00 Žlaby z Pz plechu podokapní plkruhové, rš 330 mm
m 23,7900 256,00 6 090,24 0,00308 0,07327
14/K: 20,240 20,2400
15/K: 3,55 3,5500
112 764 35-2394.R00 Montáž el žlab Al plkruhových
kus 6,0000 36,90 221,40 0,00002 0,00012
6 6,0000
113 764 35-5215.U00 Mtž Pz žlab hák nástešní oblý
kus 59,0000 47,50 2 802,50 0,00000 0,00000
59 59,0000
114 764 35-9241.R00 Ochranný koš stešní vpusti z Pz, D do 150 mm
kus 2,0000 822,00 1 644,00 0,00515 0,01030
SV: 2 2,0000
115 764 41-0250.R00 Oplechování parapet vetn roh Pz, rš 300 mm
m 137,4000 315,00 43 281,00 0,00345 0,47403
1/K: 12*2,5 30,0000
2/K: 2*1,4 2,8000
3/K: 39*1,5 58,5000
4/K: 16*1,25 20,0000
5/K: 12*1 12,0000
6/K: 2*0,9 1,8000
7/K: 3*0,9 2,7000
8/K: 12*0,6 7,2000
9/K: 3*0,8 2,4000
116 764 43-0230.R00 Oplechování prostupu, RŠ. 400mm
m 14,2000 327,50 4 650,50 0,00380 0,05396
17/k: 4,2 4,2000
19/k: 10 10,0000
117 764 43-0260.R00 Oplechování atiky z Pz plechu, rš 800 mm
m 79,0500 454,00 35 888,70 0,00597 0,47193
79,05 79,0500
118 764 45-4203.R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 125 mm
m 36,3000 282,00 10 236,60 0,00310 0,11253
15/K: 3*12,1 36,3000
119 998 76-4102.R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 12 m
t 1,4479 1 373,00 1 987,93 0,00000 0,00000
Konstrukce klempíské764 129 863,95 1,44788
766 Konstrukce truhláské
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120 766 62-9304.R00 Montáž balkónových dveí plastových
kus 31,0000 1 143,00 35 433,00 0,00168 0,05208
7/P: 31 31,0000
121 766 65-1112.R00 Montáž dveí nekompl.,ocel.zárube	.,1k.do 80 cm
kus 13,0000 112,00 1 456,00 0,00000 0,00000
1/T: 1 1,0000
2/T: 12 12,0000
122 766 66-2112.R00 Montáž dveí do rám.zárubn 1kíd. š.do 80 cm
kus 96,0000 292,00 28 032,00 0,00000 0,00000
3/T: 48 48,0000
4/T: 48 48,0000
123 553-40770 Dvee rámové se zámkem FAB 746576.1 80x197 L
kus 1,0000 3 249,90 3 249,90 0,04270 0,04270
1/T: 1 1,0000
124 611-43782.A Dvee balkon. plast 1000x2350 otevíravé
kus 31,0000 6 103,25 189 200,75 0,03700 1,14700
7/P: 31 31,0000
125 611-60102 Dvee vnitní hladké plné 1k. 70x197 bílé
kus 48,0000 895,78 42 997,44 0,01450 0,69600
3/T: 48 48,0000
126 611-60103 Dvee vnitní hladké plné 1k. 80x197 bílé
kus 12,0000 931,90 11 182,80 0,01600 0,19200
2/T: 12 12,0000
127 611-60603 Dvee vnitní hladké 2/3 sklo 1k. 80x197 bílé
kus 48,0000 1 429,32 68 607,36 0,02000 0,96000
4/T: 48 48,0000
128 998 76-6102.R00 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 12 m
t 3,0898 804,00 2 484,18 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 382 643,43 3,08978
767 Konstrukce zámenické
129 S16 Výlez na plochou stechu, ROTO, 700x1400
s AL rámem s tepel. izol.,nžkové schody
ks 1,0000 5 300,00 5 300,00 0,00000 0,00000
Z/9: 1 1,0000
130 767 22-1191.R00 Montáž zábradlí schodišového
kus 8,0000 156,50 1 252,00 0,00012 0,00096
8 8,0000
131 767 58-5112.R00 Montáž vzduchotech. mížek s prostupem
kus 8,0000 107,50 860,00 0,00000 0,00000
8/Z: 8 8,0000
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132 767 20-0002.RA0 Zábradlí balkonové, nátry
m 135,0000 2 085,00 281 475,00 0,02508 3,38580
5/Z: 6*8,1 48,6000
6/Z: 12*6 72,0000
7/Z: 3*4,8 14,4000
133 598-610211 Mížka vtrací 25
kus 8,0000 549,19 4 393,52 0,00030 0,00240
8/Z: 8 8,0000
134 998 76-7102.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m
t 0,0034 1 020,00 3,43 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 293 283,95 3,38916
769 Otvorové prvky z plastu
135 S02 Dvee plast., vchod., dvojité ze 2/3 prosklené
s izol. dvojsklem
ks 1,0000 26 415,00 26 415,00 0,00000 0,00000
1/P: 1 1,0000
136 S03 Dvee plast., vchod., jedno k. ze 2/3 prosklené
1000x2100 mm
ks 4,0000 12 000,00 48 000,00 0,00000 0,00000
3/P: 4 4,0000
137 S04 Okno plastové, dvou k.; 1500x1500 mm
s izol. dvosklem
ks 36,0000 4 770,00 171 720,00 0,00000 0,00000
4/P: 36 36,0000
138 S05 Okno plastové, jedno k.; 1250x1500 mm
s izol. dvojsklem
ks 16,0000 3 960,00 63 360,00 0,00000 0,00000
5/P: 16 16,0000
139 S06 Okno plastové, jedno k.; 1000x1500 mm
s izol. dvojsklem
ks 4,0000 3 500,00 14 000,00 0,00000 0,00000
6/P: 4 4,0000
140 S07 Sklenná výloha, rám. plast. 2500 x 2250
s izol. dvojsklem
ks 6,0000 12 880,00 77 280,00 0,00000 0,00000
8/P: 6 6,0000
141 S08 Okno plastové, jedno k.; 1500x1500 mm
s izol. dvojsklem
ks 1,0000 2 480,00 2 480,00 0,00000 0,00000
10/P: 1 1,0000
142 S09 Okno plastové, dvou k.; 2750x2250 mm
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s izol. dvojsklem
ks 3,0000 10 600,00 31 800,00 0,00000 0,00000
11/P: 3 3,0000
143 S10 Sklenná výloha, rám. plast. 1400x2250 mm
s izol. dvojsklem
ks 2,0000 9 560,00 19 120,00 0,00000 0,00000
9/P: 2 2,0000
144 S11 Sklenná výloha, rám plast. 900x2250 mm
s izol. dvojsklem
ks 6,0000 8 300,00 49 800,00 0,00000 0,00000
12/P: 6 6,0000
145 S12 Okno plastové, pevné; 1500x2250 mm
s izol. dvojsklem
ks 6,0000 9 720,00 58 320,00 0,00000 0,00000
13/P: 6 6,0000
146 S13 Okno plastové, pené; 1000x2250 mm
s izol. dvojsklem
ks 1,0000 8 690,00 8 690,00 0,00000 0,00000
14/P: 1 1,0000
147 S14 Suterénní okno MEA; 800x500 mm
ks 3,0000 1 250,00 3 750,00 0,00000 0,00000
15/P: 3 3,0000
148 S15 Suterénní okno MEA; 600x500 mm
ks 12,0000 1 100,00 13 200,00 0,00000 0,00000
16/P: 12 12,0000
149 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 109,0000 831,00 90 579,00 0,00026 0,02834
4/P: 36 36,0000
5/P: 16 16,0000
6/P: 4 4,0000
7/P (balk.): 0
8/P: 6 6,0000
9/P: 2 2,0000
10/P: 1 1,0000
11/P: 13 13,0000
12/P: 6 6,0000
13/P: 6 6,0000
14/P: 1 1,0000
15/P: 6 6,0000
16/P: 12 12,0000
150 769 00-0001.R00 Montáž plastových dveí
kus 26,0000 1 320,00 34 320,00 0,00026 0,00676
1/P: 1 1,0000
2/P: 25 25,0000
151 611-43791.A Dvee vchodové plast ROPLASTO 1000x2100 otevíravé
kus 25,0000 10 469,64 261 741,00 0,04200 1,05000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
01
Polyfunkní dm
Polyfunkní dm
Rozpoet
Základní rozpoet
Datum tisku: 21.11.2012
List .23
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
2/P: 25 25,0000
Otvorové prvky z plastu769 974 575,00 1,08510
771 Podlahy z dlaždic a obklady
152 771 57-5109.R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm
m2 738,2500 201,00 148 388,25 0,00493 3,63957
1.NP: 156,655 156,6550
2.NP: 193,865 193,8650
3.NP: 193,865 193,8650
4.NP: 193,865 193,8650
153 585-820521 Hmota spárovací flex CEMIX bílá á 20 kg
kg 184,6600 20,98 3 874,17 0,00100 0,18466
1.NP: 39,16 39,1600
2.NP: 48,5 48,5000
3.NP: 48,5 48,5000
4.NP: 48,5 48,5000
154 585-91615 Lepidlo flex CEMIX 055 pro lepení dlažeb
T 0,1635 10 882,00 1 779,21 1,00000 0,16350
1.NP: 0,03481 0,0348
2.NP: 0,0429 0,0429
3.NP: 0,0429 0,0429
4.NP: 0,0429 0,0429
155 597-70102 Dlaždice Shikoku 33,3x33,3 cm
m2 738,2500 300,88 222 124,66 0,01812 13,37709
1.NP: 156,655 156,6550
2.NP: 193,865 193,8650
3.NP: 193,865 193,8650
4.NP: 193,865 193,8650
156 998 77-1102.R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t 17,3648 419,50 7 284,54 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 383 450,83 17,36482
775 Podlahy vlysové a parketové
157 775 54-1400.R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem
m2 1 560,6300 119,50 186 495,29 0,00000 0,00000
1.NP: 379,56 379,5600
2.NP: 393,69 393,6900
3.NP: 393,69 393,6900
4.NP: 393,69 393,6900
158 775 54-2021.R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy
m2 1 560,6300 37,00 57 743,31 0,00001 0,01561
1.NP: 379,56 379,5600
2.NP: 393,69 393,6900
3.NP: 393,69 393,6900
4.NP: 393,69 393,6900
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
01
Polyfunkní dm
Polyfunkní dm
Rozpoet
Základní rozpoet
Datum tisku: 21.11.2012
List .24
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
159 611-93562 Parketa tívrstvá Magnum 2200x205x15mm jasan dáma
m2 1 560,6300 107,33 167 502,42 0,00831 12,96884
1.NP: 379,56 379,5600
2.NP: 393,69 393,6900
3.NP: 393,69 393,6900
4.NP: 393,69 393,6900
160 998 77-5102.R00 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 12,9844 793,00 10 296,66 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 422 037,68 12,98444
787 Zasklívání
161 787 29-2311.R00 Zasklívání zabradlí na lišty,bezpenost. 8 mm
m2 16,6400 168,00 2 795,52 0,00100 0,01664
1/Z: 2,08*8 16,6400
162 634-37104 Sklo bezpe.vícevrstvé STRATOBEL tl. 6,4 mm
m2 16,6400 652,07 10 850,44 0,01600 0,26624
1/Z: 2,08*8 16,6400
163 998 78-7102.R00 Pesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m
t 0,2829 590,00 166,90 0,00000 0,00000
Zasklívání787 13 812,86 0,28288
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
90 
 
B. asový harmonogram postupu prací 
asový harmonogram postupu prací je souástí píloh diplomové práce. 
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C. Technologický postup 
V technologickém postupu budou popsány dv varianty postupu provádní svislých 
nosných konstrukcí ze systému Velox. Pi 1. variant je po postavení a betonáži první vrstvy 
bednní postavena cela svislá a vodorovná konstrukce a následn vybetonovaná. Pi 2. 
variant je celá svislá konstrukce postavena a vybetonována po jednotlivých vrstvách.   
 
1. Obecné informace 
 
1.1. Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:  Polyfunkní dm 
Místo stavby:  k.ú. Prostjov – Krasice, parcela .: 1814/20; 1814/37 
    msto Prostjov, okr. Prostjov, Olomoucký kraj 
Dodavatel:  bude vybrán na základ výbrové ízení 
Stavebník:  Mgr. Michal Švejda 
    Novodvorská 123 
    Bystany 417 61 
    Tel.: +420 123 456 789 
Projektant:  Bc. Tomáš íha 
    Stanislava Manharda 10/1326 
    Prostjov 796 01 
    Tel.: +420 456 258 951 
Charakteristika a 
úel stavby: Jedná se o stavbu polyfunkního domu s komerními prostory a 
byty 
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2.4.2. Obvodová stna v nadzemní ásti objektu – Velox ZL 40 
Prvek 
Rozmr prvku 
[mm] 
Celková 
plocha [m2] 
Poet ks Objem [m3] 
WS EPS 215 2000x500x215 1335,102 1335  
WSD 35     
1.NP 2000x500x35 305,1775 306  
2.NP 2000x500x35 284,5 285  
3.NP 2000x500x35 284,5 285  
4.NP 2000x500x35 284,5 285  
Atika 2000x500x35 79,0 285  
Beton C20/25     
1.NP    45,2535 
2.NP    42,6731 
3.NP    42,6731 
4.NP    42,6731 
Atika    7,9445 
Okrajové pruhy     
1.NP 2000x150x35 33,6 112  
2.NP 2000x150x35 30 100  
3.NP 2000x150x35 30 100  
4.NP 2000x150x35 30 100  
Ocelové spony 400  10681  
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2.4.3. Vnitní nosná stna – Velox TT 25 
Prvek 
Rozmr prvku 
[mm] 
Celková 
plocha [m2] 
Poet ks Objem [m3] 
WSD 35     
1.S 2000x500x35 406,52 407  
1.NP 2000x500x35 949,6 950  
2.NP 2000x500x35 862,8 863  
3.NP 2000x500x35 862,8 863  
4.NP 2000x500x35 862,8 863  
Beton C20/25     
1. S    36,58 
1.NP    85,46 
2.NP    77,65 
3.NP    77,65 
4.NP    77,65 
Okrajové pruhy     
1.NP 2000x180x35 20,52 57  
2.NP 2000x180x35 18,36 51  
3.NP 2000x180x35 18,36 51  
4.NP 2000x180x35 18,36 51  
Ocelové spony 250  31560  
 
2.4.4. Píky – Velox GG 10 
Prvek 
Rozmr prvku 
[mm] 
Celková 
plocha [m2] 
Poet ks Objem [m3] 
WS 50     
1.S 2x2000x500x50 284,84 285  
1.NP 2x2000x500x50 236,59 237  
2.NP 2x2000x500x50 208,725 209  
3.NP 2x2000x500x50 208,725 209  
4.NP 2x2000x500x50 208,725 209  
 
 Obr. 7 D
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vykládacích vidlic. Penášení desek, krajových pruh a píkových dílc možné pouze ve 
svislé poloze. 
Prostorová ocelová armatura ( stnová výztuž ) bude uložena na staveništi na 
zpevnné ploše, na devných hranolech. Armatura bude ukládána v nkolika vrstvách, 
hranoly musí být uloženy nad sebou v místech svar výztuže. 
Betonová sms se nebude na staveništi uskladnna, bude dopravena pímo z auto 
domíchávae do bednní, pomocí erpadel, nebo pomocí badie na beton která bude zavšena 
na staveništním jeábu. 
Prvky konstrukce bednní pro strop budou uskladnny na staveništi na zpevnné 
ploše. 
Pi manipulaci musí být s veškerými materiály zacházeno taky, aby nedošlo k jejich 
poškození, zniení, nebo zdeformování. 
Umístní skladových ploch viz.: Výkres . 26 – Zaízení staveništ 
 
2.6. Pevzetí materiál 
Veškerý materiál bude pebírat stavbyvedoucí, nebo jiná povená osoba. Bhem 
pevzetí se provede vizuální kontrola pebíraného materiálu, jestli nebyl materiál bhem 
pepravy poškozen. Souasn se provede zápis o pevzetí materiálu do stavebního deníku a to 
vždy osobou, která materiál pevzala, nebo osobou, která má oprávnní zápisu do stavebního 
deníku. 
 
3. Pracovní podmínky 
 
3.1. Pipravenost staveništ 
Staveništ spolu se stavbou bude umístno na parcelách .: 1814/20; 1814/37 k.ú. 
Prostjov – Krasice se vstupem (vjezdem) ze severní ásti z hlavní komunikace na ulici 
Krasická. Parcela je nezastavná a nevyužívaná a je situována v okrajové ásti msta. Celková 
plocha staveništ iní 3675 m2. Staveništ nebude zasahovat na vedlejší pozemky.  
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Parcely jsou rovinné, nachází se na nich pouze drobná vegetace. Po celé ploše 
staveništ dojde k sejmutí ornice v tloušce 200 až 300 mm. Ornice bude uložena na 
staveništi ve vymezeném prostoru pro pozdjší rekultivaci pozemku po dokonení stavebních 
prací. Vymezený prostor pro ornici má rozmr 22 x 7 m. Na staveništi bude dále uložena ást 
vytžené zeminy z výkopových prací pro zptné zásypy a úpravy pozemku po dokonení 
všech prací. Vytžená zemina bude uložena na vymezené ploše. Zbývající zemina bude 
postupn odvážena na další investorv pozemek pro uskladnní. 
Celé staveništ bude v prbhu výstavby oploceno, aby nedošlo ke vstupu 
nepovolaných osob na staveništ. Staveništ bude oploceno mobilním, rozkládacím 
oplocením, která je tvoeno nosnými betonovými patkami, plotovými dílci a zajišovacími 
sponami. Výška oplocení bude 2 m. Hlavní vstup bude opaten uzamykatelnými vraty. 
Vstup na staveništ bude zízen z komunikace na ulici Krasická pomocí ŽB silniních 
panel o rozmru 3000x1000x200 mm. Vjezd se bude kižovat s chodníkem, ten bude 
chránn ochranným pejezdem z devných desek. Vstup a pejezd budou ádn oznaeny a 
na hlavní komunikaci bude umístna znaka upozorující na výjezd vozidel ze stavby. Provoz 
na hlavní komunikaci nebude nijak omezen, pouze budou umístny dopravní znaky. 
 
3.2. Pevzetí pracovišt 
Pracovišt pejímá stavbyvedoucí. Ped zahájením dalších prací musí být provedena 
kontrola jakosti, vyzrálosti konstrukcí, kompletnosti a správnosti provedení pedchozích prací 
dle projektové dokumentace. 
Pedcházející pracovní innosti: 
• Základová konstrukce 
• Podkladní betonová deska 
• Položení hydroizolace, hydroizolaních pás 
• Stropní konstrukce (vždy po dokonení podlaží) 
• Vyklizení pracovišt 
• Vyznaení výškových bod a vyznaení obrysu svislých konstrukcí 
• Zhotovení výtahové šachty (provádní po podlaží, tsn ped svisl. 
konstrukcemi Velox) 
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Následn musí být po kontrole a pevzetí pracovišt proveden zápis do stavebního 
deníku a to osobou, která pracovišt pevzala. Rovnž bude proveden protokol o pedání a 
pevzetí pracovišt, který podepíše stavbyvedoucí, nebo jiná oprávnná osoba. 
Provedením zápisu do stavebního deníku a vyhotovení protokolu dodavatel prohlašuje, 
že pedcházející práce byly provedeny správn a zavazuje se, že provede další práce dle 
projektové dokumentace a v požadované kvalit. 
 
3.3. Bezprostední podmínky pro práci 
Pro provádní konstrukcí ze stavebního systému Velox platí stejné podmínky jako pi 
provádní betonových monolitických konstrukcí, tzn.. Optimální teplota se pohybuje mezi +5 
C až +20 C. Klesne-li teplota pod +5 C ( teplota, pi které dochází ke zpomalení hydratace ) 
bude muset být vyrobena betonová sms, která bude obsahovat písady a pímsi pro 
betonování v zimních podmínkách. Ukládání betonové smsi do bednní se provádí pouze 
erpadly, nebo badií. Pi stavb bednní musí být neustále udržována istota pracovních spar.  
Bhem dopravy, ukládání, ošetování a hutnní musí být dodržovány platné zákony, 
vyhlášky, normy a pedpisy. 
 
3.4. Personální obsazení 
Stavbu svislých konstrukcí budou provádt 2 pracovní ety pro stavbu bednní. Na 
stavb se budou podílet následující pracovníci: 
• 4 tesai pro montáž bednní 
• 2 tesai pro ezání desek 
• 2 misti 
• 2 betonái 
• 3 vazai 
• 1 jeábník 
• 3 izolatéi 
Misti vedou svoji pracovní etu, ídí práce svých podízených a zodpovídají za 
správnost provedených prací a za BOZP. Tesai montují bednní pro ukládání betonové 
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smsi, betonái ukládají beton do pipraveného bednní a pracují dle pokynu mistr. Veškerý 
personál na stavb musí být vybaven osobními ochrannými pomckami. 
 
3.5. Stroje a pomcky 
Vybaveni staveništ: 
• Stavební jeáb MB 1030,1 
• Oblouková sváeka 
• Stíhaka výztuže 
• Kotouová pila 
• Runí oblouková pilka 
• Elektrická vrtaka 
• Vrták prmru 12 mm, délky min 350 mm 
• Tesaská kladívka, montážní hebíky 
• Autoerpadlo SCHWING 
• Vodováha, šra 
• Ponorný vibrátor s hlavicí o prmru max. 40 mm 
• Svinovací metr 
• Ocelové, nebo devné stojky na podepení strop 
• Hebíky délky 63/2,5 mm 
• Devné ploché klínky na vyrovnání nerovností základ 
• Znakova 
• Hladiky na beton 
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4.1.7. Vytvoení prvlak 
Prvlaky se vytvoí obdobným zpsobem jako peklady nad okenními, nebo dveními 
otvory. Bednní se vytvoí z desek Velox, tak že se deska Velox, která se bude nacházet pi 
spodní hran prvlaku, se uloží mezi ostní nosných stn a následn se pibije hebíky. Po té 
se provede doasná nosná konstrukce z výškov nastavitelných stojek a z roznášecích 
podložek. V podlaží 1.S se bude provádt celkem 4 prvlaky. Pro každý se použije jedna 
stojka a jedna roznášecí fošna. Dále se do bednní umístí výztuž s vestavnými distanními 
podložkami a sestaví se boní strana bednní z desek WSD. 
 
4.1.8. Ukonení stny pod stropem 
Vnitní desky WSD se ukoní tsn pod stropní konstrukcí Velox, to je v úrovni          
– 0,400 mm. Vnjší - obvodové desky Velox WS-EPS se vytáhnou v další vrstv až po horní 
úrove budoucí stropní konstrukce Velox, to je: -0,130 mm od úrovn ±0,000. Desky WS-
EPS se musí zajistit sponami umístnými ve spodní stran stropní konstrukce a to tak, že se 
v deskách WS-EPS pedvrtají otvory prmru 12 mm pro provleení spon, tak aby se umístily 
4 ks spon/m (viz.: obr. 18). Spony se jednou stranou osadí na vnitní desku WSD a druhou se 
provlee pedvrtaným otvorem. Aby nedošlo k vytržení, tak se provleená ást spony zajistí 
hebíkem, který se provlee okem, který je souástí spony. 
 
4.1.9. Zhotovení stropní konstrukce nad 1.S 
Ped sestavováním bednní v 1.NP se musí vytvoit bednní pro stropní konstrukci 
nad podlažím 1.S. Strop se po té zaleje betonovou smsí souasn se stnami. Ped 
sestavením bednní se musí nejdíve zkontrolovat rovinnost vytvoených stn, na kterých 
bude stropní konstrukce uložena. 
Nejdíve se sestaví nosná konstrukce bednní. Ta se skládá ze svislých, výškov 
nastavitelných stojek PASCHAL C/D 40 umístných po maximální vzdálenosti 1,75 m a 
z roznášecích nosníku PASCHAL H20 umístných v osové vzdálenosti 1,6 m. (schéma 
rozmístní stojek a roznášecích nosník viz.: výkres . 29 – Rozmístní stojek a nosník v 1.S). 
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4.2. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 1.NP a stropní konstrukce nad 
1.NP 
4.2.1. Píprava podkladu 
Nejdíve se oistí podkladní konstrukce základové desky (objekt je podsklepen pouze 
ásten) a stropní konstrukce nad 1.S a penese se na n pdorys stavby dle projektové 
dokumentace. Sestavování se zapone v rohu stavby (poátek a smr provádných prací 
v 1.NP viz.: výkres . 32 – Postup prací pi sestavování bednní v 1.NP). Stejn tak se oistí 
betonové jádro svislých konstrukcí vycházející z podlaží 1.S. 
 
4.2.2. Vytvoení rohu 
Zane se tím, že se na desku, která bude umístna na vnjší stran (deska WS-EPS 
215) nasadí 7 jednostranných spon, s tím že se první osadí ve vzdálenosti cca 450 mm od rohu 
stavby. Následující spony se osadí ve stejných rozestupech, cca 4ks/m a poslední cca 50 mm 
od jejího konce. (viz.: obr. 8) Tepelný izolant (EPS), který je souástí desky se musí oíznout 
a to pesn o tloušku napojované desky. 
Dále se deska otoí o 180 a položí se na vyznaený pdorys na podkladní základové 
konstrukci. (viz.: obr 9). 
Do vynívajících spon na vnitní stran se osadí vnitní deska WSD, souasn se na 
její konec osadí jednostranná spona. Musí být docíleno toho, že vnitní deska WSD musí 
penívat alespo o 300 mm elo vnjší desky WS-EPS. (viz.: obr. 10).    
Po osazení WSD desky do spon piléhajících k podkladu se WS-EPS a WSD desky 
zajistí nahoe pomocí oboustranných spon. Spony se umístí podobným zpsobem jako spony 
piléhající k podkladu, to znamená, že se první spona umístí cca 50 mm od koutu, další spony 
se osadí ve stejných rozestupech, cca 4ks/m a poslední spona cca 50 mm od jejího konce. 
(viz.: obr. 11). 
Tímto budeme mít sestavenou první ást zakládacího rohu. Druhá ást se sestaví tak, 
že se nejdíve nasadí vnitní deska WSD s nasazenými sponami (cca 4 ks/m) k sestavenému 
bednní a pibije se k jeho vnitní desce. Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky 
dlouhými 100 mm. Pibití se provede minimáln ve tech bodech. (viz.: obr. 12). 
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 Následn se osadí i vnjší deska do pedsazených spon, zajistí se oboustrannými 
sponami v horní ložné spáe, vyrovná se a pibije v rohu (viz.: obr. 12). Z rohu se zaponou 
bednící práce, na ob strany od rohu. Pokrauje se stejným zpsobem jako pi sestavování 
rohu, tzn., že se na spodní hranu jedné z navazujících desek nasadí spony (cca 4 spony/m), 
osadí se na podklad a do vynívajících spon se osadí vnitní, popípad vnjší deska. Každý 
smr bude provádt jedna pracovní eta (poátek a smr provádných prací v 1.NP viz.: 
výkres . 32 – Postup prací pi sestavování bednní v 1.NP). 
Sestavení bednní na stropní konstrukci nad podlažím 1.S se provádí totožn. Na 
spodní hranu jedné z navazujících desek nasadí jednostranné spony (cca 4 spony/m), osadí se 
na podklad, kterým je v tomto pípad stropní konstrukce a do vynívajích spon se osadí 
vnitní, popípad vnjší deska. Budoucí vzájemné spojení mezi stnami v jednotlivých 
podlaží bude zajištno ocelovými trny, které se umístily do jádra betonových stn po betonáži 
stropní konstrukce. 
 
4.2.3. Vytvoení vnitních nosných stn a otvor 
 Prbžným sestavováním první vrstvy bednní celého pdorysu v 1.NP se souasn 
sestaví i vnitní nosné stny Velox TT 25 a otvory. Pi sestavování se musí dodržet zásady 
v potu kladení desek a spon. U vnitních stn se ukládají 4 ks spon/m. V míst, ve kterém 
dojde k napojení vnitní a obvodové stny se WSD desky opt k sob navzájem pibíjejí a to 
vždy stídav šikmo hebíky délky 100 mm (viz.: obr. 13). 
 Vzájemné spojení a spolupsobení mezi stnami vycházejících z podlaží 1.S se opt 
zajistí ocelovými trny, které byly vloženy do betonového jádra stn tsn po betonáži stropní 
konstrukce. 
 Jakmile se dojde k místu, kde se bude nacházet otvor, tak se v míst ostní stny 
uzavou okrajovými pruhy z desek Velox. Ped osazení okrajového pruhu se musí oíznout 
polystyren v obvodové desce WS-EPS o tloušku okrajového pruhu, to je 50 mm. Okrajové 
pruhy se do desek pibijí hebíky. 
Bhem sestavování první ady se do bednní osazují i stnové výztuhy Velox. Ty se 
musí vzájemn spojit – svázat s výztuhami, které vynívají ze stn z podlaží 1.S. Výztuhy, 
které jsou vkládány do bednní nad nepodsklepenou ástí objektu, se s niím nesvazují, jen se 
vkládají do sestavené první ady v osových vzdálenostech cca 2 m od sebe. V 1.NP se vloží 
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výztuhy na výšku podlaží + 150 mm, to je 3250 mm. Tyto výztuhy se využívají k zajištní 
stability stn. (umístní stnových výztuh viz.: výkres . 33 – Betonáž první ady bednní 
v 1.NP) 
Bude-li podkladní konstrukce nerovná, tak se pípadné nerovnosti zkompenzují 
podklínováním hranami první ady desek. Pi montáži se musí bednní sestavovat tak, že 
styné spáry budou k sob tsn doléhat a ložné spáry musí pesn kopírovat pdorys. 
 
4.2.4. Betonáž první vrstvy 
Jakmile bude sestavena první vrstva bednní v celém rozsahu pdorysu podlaží, tak se 
pejde k betonáži v celém pdorysu a to do výše cca 400 mm od spodní hrany bednní. (viz.: 
obr. 14). Betonová sms bude erpána z autodomíchávae za pomocí autoerpadla Schwing 
S 31 XT (poátek a smr betonáže v 1.S viz.: výkres . 33 – Betonáž první ady bednní 
v 1.NP). Dále bude následovat zhutnní pomocí dvou ponorných vibraních jehel typu LHF – 
42V/200HZ. Jehly se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe a vždy kolmo 
k podkladu, aby došlo k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí být bednní 
zkontrolováno, popípad vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá poloha 
bednní, svislá poloha okrajových pruh. 
 
4.2.5. Sestavení druhé a následných vrstev bednní 
Po vybetonování první vrstvy se pokrauje sestavováním bednní až po budoucí 
stropní konstrukci, jejíž spodní hrana bude ve výškové úrovni +2,800 m od úrovn ±0,000, 
výška stny bude potom 2900 mm. Betonáž se zde neprovede již po jednotlivých vrstvách, ale 
jako celek po sestavení bednní po stropní konstrukci. 
Sestavení druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
bednní. Deska WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, 
aby byl pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn v 1.NP to je 
minimáln 400 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt 
pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
114 
 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
Sestavování dalších ad se provede stejným zpsobem a až po 5. adu. Následující 6. 
ada se musí provést z desek WSD u obvodového zdiva a WS u vnitního zdiva výšky 430 
mm. Desky se do požadovaného rozmru naežou na pile, která bude umístna na staveništi. 
Postup ukládání zstává stejný. Musí se dodržet pesah minimáln 400 mm u obvodové stny 
a minimáln 250 mm u vnitní nosné stny. V rozích musí opt dojít ke stídání pesah 
jednotlivých desek. 
 
4.2.6. Vytvoení (uzavení)okenních otvor 
Vytvoení ostní otvor je popsáno v bod: 4.1.3 Vytvoení vnitních nosných stn a 
otvor. Otvory se v nadpražích uzavou okrajovými pruhy, které se vytvoí z Okrajových 
pruh Velox tak, že se naežou na délku otvoru + 50 mm na každé stran a následn se položí 
na pruhy v ostní a zatluou hebíky. Na takhle vytvoené nadpraží se vždy vloží prostorové 
ocelové nosníky Velox. Všechna nadpraží se ped zahájením betonáže musí podepít (viz.: 
obr. 17). Podepou se pomocí ocelových výškov nastavitelných stojek, nebo devných 
sloupk a roznášecích podložek. V 1.NP bude do otvor zapotebí celkem 15 devných 
sloupk pro okenní otvory a celkem 20 nastavitelných stojek pro dvení otvory. 
 
4.2.7. Vytvoení prvlak 
Prvlaky se vytvoí obdobným zpsobem jako peklady nad okenními, nebo dveními 
otvory. Bednní se vytvoí z desek Velox, tak že se deska Velox, která se bude nacházet pi 
spodní hran prvlaku, se uloží mezi ostní nosných stn a následn se pibije hebíky. Po té 
se provede doasná nosná konstrukce z výškov nastavitelných stojek a z roznášecích 
podložek. V podlaží 1.NP se bude provádt celkem 12 prvlak. Pro každý se použije jedna 
stojka a jedna roznášecí fošna. Dále se do bednní umístí výztuž s vestavnými distanními 
podložkami a sestaví se boní strana bednní. 
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4.2.8. Ukonení stny pod stropem 
Vnitní desky WSD se ukoní tsn pod stropní konstrukcí Velox, to je v úrovni 
+2,800 mm. Vnjší - obvodové desky Velox WS-EPS se vytáhnou v další vrstv až po horní 
úrove budoucí stropní konstrukce Velox, to je: +3,070 mm od úrovn ±0,000. Desky WS-
EPS se musí zajistit sponami umístnými ve spodní stran stropní konstrukce a to tak, že se 
v deskách WS-EPS pedvrtají otvory prmru 12 mm pro provleení spon, tak aby se umístily 
4 ks spon/m (viz.: obr. 18). Spony se jednou stranou osadí na vnitní desku WSD a druhou se 
provlee pedvrtaným otvorem. Aby nedošlo k vytržení, tak se provleená ást spony zajistí 
hebíkem, který se provlee okem, který je souástí spony. 
V místech, kde se uloží IZO nosníky pro konstrukce balkon, se vynechá poslední 
ada desek WS-EPS. Umístní jednotlivých balkon viz.: Výkres . 7 – Výkres sestavy 
stropních dílc +3,150. V míst vynechání desek pro IZO nosník se v krajních deskách WS-
EPS odeže pás izolace šíky 50 mm. Deska se následn uloží na urené místo do 
pedpipravených spon. Do místa, kde se odezala tepelná izolace, se vloží okrajový pruh, 
který je uezán na výšku desky a následn se pibije hebíky. Tímto je vytvoen otvor pro 
uložení izolaního nosníku. 
 
4.2.9. Zhotovení stropní konstrukce nad 1.NP 
Ped sestavováním bednní ve 2.NP se musí vytvoit bednní pro stropní konstrukci 
nad podlažím 1.NP. Strop se po té zaleje betonovou smsí souasn se stnami. Ped 
sestavením bednní se musí nejdíve zkontrolovat rovinnost vytvoených stn, na kterých 
bude stropní konstrukce uložena. 
Nejdíve se sestaví nosná konstrukce bednní. Ta se skládá ze svislých výškov 
nastavitelných stojek PASCHAL C/D 40 umístných po maximální vzdálenosti 1,75 m a 
z roznášecích nosníku PASCHAL H20 umístných v osové vzdálenosti 1,6 m. Schéma 
sestavní a rozmístní prvk podprné konstrukce (schéma rozmístní stojek a roznášecích 
nosník viz.: výkres . 34 – Rozmístní stojek a nosník). 
Následn po sestavení podprné konstrukce stropu se provede její kontrola. 
Zkontroluje se její pevnost, stabilita a umístní. Po té se zane s ukládáním stropních 
tvarovek, všechny tvarovky se ukládají na sraz, aby mezi nimi nebyla žádná mezera. (schéma 
ukládání tvarovek a stropní výztuže Velox viz.: výkres . 35 – Schéma ukládání stropních 
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podlažími 1.NP a 2.NP po uplynutí 10 dní, tak se tsn po zhutnní celé konstrukce vloží do 
betonového jádra svislých nosných stn ocelové trny pro zajištní soudržnosti. Do betonového 
jádra se bude vkládat 5 trn/m.  
 
4.3. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 2.NP a stropní konstrukce nad 
2.NP 
4.3.1. Píprava podkladu 
Nejdíve se oistí stropní konstrukce nad 1.NP a penese se na ní pdorys podlaží dle 
projektové dokumentace. Sestavování se zapone v rohu stavby. Stejn tak se oistí betonové 
jádro svislých konstrukcí vycházejících z podlaží 1.NP. 
 
4.3.2. Vytvoení rohu 
Zane se tím, že se na desku, která bude umístna na vnjší stran (deska WS-EPS 
215) nasadí 7 jednostranných spon, s tím že se první osadí ve vzdálenosti cca 450 mm od rohu 
stavby. Následující spony se osadí ve stejných rozestupech, cca 4ks/m a poslední cca 50 mm 
od jejího konce. (viz.: obr. 8) Tepelný izolant (EPS), který je souástí desky se musí oíznout 
a to pesn o tloušku napojované desky. 
Dále se deska otoí o 180 a položí se na vyznaený pdorys na podkladní základové 
konstrukci. (viz.: obr 9). 
Do vynívajících spon na vnitní stran se osadí vnitní deska WSD, souasn se na 
její konec osadí jednostranná spona. Musí být docíleno toho, že vnitní deska WSD musí 
penívat alespo o 300 mm elo vnjší desky WS-EPS. (viz.: obr. 10).    
Po osazení WSD desky do spon piléhajících k podkladu se WS-EPS a WSD desky 
zajistí nahoe pomocí oboustranných spon. Spony se umístí podobným zpsobem jako spony 
piléhající k podkladu, to znamená, že se první spona umístí cca 50 mm od koutu, další spony 
se osadí ve stejných rozestupech, cca 4ks/m a poslední spona cca 50 mm od jejího konce. 
(viz.: obr. 11). 
Tímto budeme mít sestavenou první ást zakládacího rohu. Druhá ást se sestaví tak, 
že se nejdíve nasadí vnitní deska WSD s nasazenými sponami (cca 4 ks/m) k sestavenému 
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bednní a pibije se k jeho vnitní desce. Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky 
dlouhými 100 mm. Pibití se provede minimáln ve tech bodech. (viz.: obr. 12). 
 Následn se osadí i vnjší deska do pedsazených spon, zajistí se oboustrannými 
sponami v horní ložné spáe, vyrovná se a pibije v rohu (viz.: obr. 12). Z rohu se zaponou 
bednící práce, na ob strany od rohu. Pokrauje se stejným zpsobem jako pi sestavování 
rohu, tzn., že se na spodní hranu jedné z navazujících desek nasadí spony (cca 4 spony/m), 
osadí se na podklad a do vynívajících spon se osadí vnitní, popípad vnjší deska. Každý 
smr bude provádt jedna pracovní eta (poátek a smr provádných prací ve 2.NP viz.: 
výkres . 32 – Postup prací pi sestavování bednní v 1.NP).  
Budoucí vzájemné spojení mezi stnami v jednotlivých podlaží bude zajištno 
ocelovými trny, které se umístily do jádra betonových stn po betonáži stropní konstrukce nad 
1.NP. 
 
4.3.3. Vytvoení vnitních nosných stn a otvor 
 Prbžným sestavováním první vrstvy bednní celého pdorysu ve 2.NP se souasn 
sestaví i vnitní nosné stny Velox TT 25 a otvory. Pi sestavování se musí dodržet zásady 
v potu kladení desek a spon. U vnitních stn se ukládají 4 ks spon/m. V míst, ve kterém 
dojde k napojení vnitní a obvodové stny se WSD desky opt k sob navzájem pibíjejí a to 
vždy stídav šikmo hebíky délky 100 mm (viz.: obr. 13). 
 Vzájemné spojení a spolupsobení mezi stnami vycházejících z podlaží 1.NP se opt 
zajistí ocelovými trny, které byly vloženy do betonového jádra stn tsn po betonáži stropní 
konstrukce. 
 Jakmile se dojde k místu, kde se bude nacházet otvor, tak se v míst ostní stny 
uzavou okrajovými pruhy z desek Velox. Ped osazení okrajového pruhu se musí oíznout 
polystyren v obvodové desce WS-EPS o tloušku okrajového pruhu, to je 50 mm. Okrajové 
pruhy se do desek pibijí hebíky. 
Bhem sestavování první ady se do bednní osazují i stnové výztuhy Velox. Ty se 
musí vzájemn spojit – svázat s výztuhami, které vynívají ze stn z podlaží 1.NP. Ve 2.NP se 
vloží výztuhy na výšku podlaží + 150 mm, to je 3150 mm. Tyto výztuhy slouží k zajištní 
stability stn. 
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Bude-li podkladní konstrukce nerovná, tak se pípadné nerovnosti zkompenzují 
podklínováním hranami první ady desek. Pi montáži se musí bednní sestavovat tak, že 
styné spáry budou k sob tsn doléhat a ložné spáry musí pesn kopírovat pdorys. 
 
4.3.4. Betonáž první vrstvy 
Jakmile bude sestavena první vrstva bednní v celém rozsahu pdorysu podlaží, tak se 
pejde k betonáži v celém pdorysu a to do výše cca 400 mm od spodní hrany bednní. (viz.: 
obr. 14). Betonová sms bude erpána z autodomíchávae do badie na beton zavšené na 
jeabu, ze které bude sms ukládána do bednní (poátek a smr betonáže ve 2.NP viz.: výkres 
. 33 – Betonáž první ady bednní v 1.NP). Dále bude následovat zhutnní pomocí dvou 
ponorných vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly se budou vkládat ve vzdálenosti 
cca 50 cm od sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo k ádnému zhutnní. Tsn po 
zabetonování musí být bednní zkontrolováno, popípad vyrovnáno do požadované polohy. 
Kontroluje se svislá poloha bednní, svislá poloha okrajových pruh. 
 
4.3.5. Sestavení druhé a následných vrstev bednní 
Po vybetonování první vrstvy se pokrauje sestavováním bednní až po budoucí 
stropní konstrukci, jejíž spodní hrana bude ve výškové úrovni +5,800 m od úrovn ±0,000, 
výška stny bude potom 2750 mm. Betonáž se zde neprovede již po jednotlivých vrstvách, ale 
jako celek po sestavení bednní po stropní konstrukci. 
Sestavení druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
bednní. Deska WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, 
aby byl pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn ve 2.NP to je 
minimáln 400 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt 
pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
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Sestavování dalších ad se provede stejným zpsobem a až po 5. adu. Následující 6. 
ada se musí provést z desek WSD u obvodového zdiva a WS u vnitního zdiva výšky 230 
mm. Desky se do požadovaného rozmru naežou na pile, která bude umístna na staveništi. 
Postup ukládání zstává stejný. Musí se dodržet pesah minimáln 400 mm u obvodové stny 
a minimáln 250 mm u vnitní nosné stny. V rozích musí opt dojít ke stídání pesah 
jednotlivých desek. 
 
4.3.6. Vytvoení (uzavení)okenních otvor 
Vytvoení ostní otvor je popsáno v bod: 4.1.3 Vytvoení vnitních nosných stn a 
otvor. Otvory se v nadpražích uzavou okrajovými pruhy, které se vytvoí z Okrajových 
pruh Velox tak, že se naežou na délku otvoru + 50 mm na každé stran a následn se položí 
na pruhy v ostní a zatluou hebíky. Na takhle vytvoené nadpraží se vždy vloží prostorové 
ocelové nosníky Velox. Všechna nadpraží se ped zahájením betonáže musí podepít (viz.: 
obr. 17). Podepou se pomocí ocelových výškov nastavitelných stojek, nebo devných 
sloupk a roznášecích podložek. Ve 2.NP bude do otvor zapotebí celkem 15 devných 
sloupk pro okenní otvory a celkem 20 nastavitelných stojek pro dvení otvory. 
 
4.3.7. Vytvoení prvlak 
Prvlaky se vytvoí obdobným zpsobem jako peklady nad okenními, nebo dveními 
otvory. Bednní se vytvoí z desek Velox, tak že se deska Velox, která se bude nacházet pi 
spodní hran prvlaku, se uloží mezi ostní nosných stn a následn se pibije hebíky. Po té 
se provede doasná nosná konstrukce z výškov nastavitelných stojek a z roznášecích 
podložek. V podlaží 2.NP se bude provádt celkem 10 prvlak. Pro 8 prvlak se použije 
jedna stojka a jedna roznášecí fošna. Pro prvlaky délky 5000 m nacházející se v byt 5 a 6 se 
použijí 3 výškov nastavitelné stojky a roznášecí trám PASCHAL H20. Dále se do bednní 
umístí výztuž s vestavnými distanními podložkami a sestaví se boní strana bednní. 
 
4.3.8. Ukonení stny pod stropem 
Vnitní desky WSD se ukoní tsn pod stropní konstrukcí Velox, to je v úrovní 
+5,800 mm. Vnjší - obvodové desky Velox WS-EPS se vytáhnou v další vrstv až po horní 
úrove budoucí stropní konstrukce Velox, to je: +6,070 mm od úrovn ±0,000. Desky WS-
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EPS se musí zajistit sponami umístnými ve spodní stran stropní konstrukce a to tak, že se 
v deskách WS-EPS pedvrtají otvory prmru 12 mm pro provleení spon, tak aby se umístily 
4 ks spon/m (viz.: obr. 18). Spony se jednou stranou osadí na vnitní desku WSD a druhou se 
provlee pedvrtaným otvorem. Aby nedošlo k vytržení, tak se provleená ást spony zajistí 
hebíkem, který se provlee okem, který je souástí spony. 
V místech, kde se uloží IZO nosníky pro konstrukce balkon, se vynechá poslední 
ada desek WS-EPS. Umístní jednotlivých balkon viz.: Výkres . 7 – Výkres sestavy 
stropních dílc +3,150. V míst vynechání desek pro IZO nosník se v krajních deskách WS-
EPS odeže pás izolace šíky 50 mm. Deska se následn uloží na urené místo do 
pedpipravených spon. Do místa, kde se odezala tepelná izolace se vloží okrajový pruh, 
který je uezán na výšku desky a následn se pibije hebíky. Tímto je vytvoen otvor pro 
uložení izolaního nosníku. 
 
4.3.9. Zhotovení stropní konstrukce nad 2.NP 
Ped sestavováním bednní ve 3.NP se musí vytvoit bednní pro stropní konstrukci 
nad podlažím 2.NP. Strop se po té zaleje betonovou smsí souasn se stnami. Ped 
sestavením bednní se musí nejdíve zkontrolovat rovinnost vytvoených stn, na kterých 
bude stropní konstrukce uložena. 
Nejdíve se sestaví nosná konstrukce bednní. Ta se skládá ze svislých výškov 
nastavitelných stojek PASCHAL C/D 40 umístných po maximální vzdálenosti 1,75 m a 
z roznášecích nosníku PASCHAL H20 umístných v osové vzdálenosti 1,6 m. Schéma 
sestavní a rozmístní prvk podprné konstrukce (schéma rozmístní stojek a roznášecích 
nosník viz.: výkres . 34 – Rozmístní stojek a nosník v 1.NP). 
Následn po sestavení podprné konstrukce stropu se provede její kontrola. 
Zkontroluje se její pevnost, stabilita a umístní. Po té se zane s ukládáním stropních 
tvarovek, všechny tvarovky se ukládají na sraz, aby mezi nimi nebyla žádná mezera. (schéma 
ukládání tvarovek a stropní výztuže Velox viz.: výkres . 35 – Schéma ukládání stropních 
tvarovek). Stropní tvarovky Velox se zanou ukládat na roznášecí nosíky a po obvodu 
vnitních desek WSD všech stn, na kterých budou uloženy, se pibijí hebíky. Na 1 m délky 
budou použity 4 ks hebík. V místech bytových jader se stropní tvarovky vynechají, tím se 
vytvoí prostup stropem. Aby nedošlo k propadu betonové smsi jádrem, tak se na okraj 
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stropních jader piléhajících k jádru pipevní pomocí hebík WS desky, které vytvoí okraj 
bytového jádra (viz.: obr. 19). 
Po vyskládání tvarovek se do žeber mezi nimi vloží stropní výztuž Velox s pesahem 
minimáln 120 mm do nosných stn. Následn se po celém obvodu podlaží do stropní 
žebrové výztuže Velox zaváže výztuž vncová (viz.: obr. 19).  
Souástí stropní konstrukce jsou i konstrukce balkon. Ty se vytvoí pomocí 
izolaních nosník Halfen HIT-BQ a rohových nosník HIT-BX-ECK. Tyto nosníky se 
pokládají do vynechaných prostor na vnjších obvodových deskách WS-EPS (viz.: obr. 22, 
23). Výztuž vycházející z tchto nosník se vyváže do žebrové výztuže stropní konstrukce. 
Z toho dvodu jsou v místech balkon použity snížené stropní tvarovky Velox. viz.: Výkres . 
7 – Výkres kladení sestavy stropních dílc +3,150.  
Z venkovní ásti balkonu je výztuž ukládána do ztraceného bednní z desek Velox 
WSD 35. Ztracené bednní bude podpírat nosná konstrukce skládající se z výškov 
nastavitelných stojek PASCHAL C/D 40 a z roznášecích nosník PASCHAL H20. Nosná 
konstrukce bednní je umístna v exteriéru. Stojky budou postaveny na balkonové konstrukci 
v 1.NP. K odstranní nosné konstrukce dojde až po odbednní balkonu nad 3.NP, tj. 10 dni po 
betonáži balkon ve stropní konstrukci nad 3.NP.  
Jakmile se uloží a zaváže všechna výztuž, tak se pejde k betonáži. Betonáž stn a 
strop se provádí souasn. Nejdíve se betonují stny a to postupn ve vrstvách výšky cca 50 
cm. Hutnní probíhá hned po vybetonování úseku a provede se pomocí dvou ponorných 
vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Po vybetonování stn se hned pejde k betonáži 
stropu, ta se provádí postupn a v pásech ve smru nosník. (postup betonáže viz.: výkres . 
36 – Postup betonáže stropní konstrukce nad 1.NP). Žebra i deska se betonují souasn 50 
mm nad stropní tvarovky. Betonová sms bude erpána z autodomíchávae do badie na beton 
zavšené na jeabu, ze které bude sms ukládána do bednní. Zalitá stropní konstrukce se 
bude postupn hutnit a to pomocí dvou ponorných vibraních jehel typu LHF – 42V/200 HZ. 
Po zalití a zhutnní se uhladí celá stropní konstrukce pomocí hladiek na beton. Po zalití 
stropní konstrukce bude beton udržován ve vlhkém stavu, bude se ošetovat kropením vodou, 
aby se eliminoval vznik trhlin. Stojky podporující stropní konstrukci se nebudou odstraovat. 
Odstraní se až po odbedování stropní konstrukce nad 4.NP.  
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Zahájení prací na 3.NP bude možné až po uplynutí technologické pestávky. Stropní 
konstrukce pesahuje svým rozptím více jak 2 m, tak bude dodržována technologická 
pestávka, která iní 10 dní. Aby došlo k vzájemnému spojení betonových vrstev mezi 
podlažími 2.NP a 3.NP po uplynutí 10 dní, tak se tsn po zhutnní celé konstrukce vloží do 
betonového jádra svislých nosných stn ocelové trny pro zajištní soudržnosti. Do betonového 
jádra se bude vkládat 5 trn/m.  
 
4.4. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 3.NP a stropní konstrukce nad 
3.NP 
Totožné s odstavcem 4.3 Provádní svislých konstrukcí v podlaží 2.NP a stropní 
konstrukce nad 2.NP. Je pouze posunuta výšková úrove o 3000 mm. 
 
4.5. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 4.NP a stropní konstrukce nad 
4.NP 
Totožné s odstavcem 4.3 Provádní svislých konstrukcí v podlaží 2.NP a stropní 
konstrukce nad 2.NP. Je pouze posunuta výšková úrove o 6000 mm a souástí stropní 
konstrukce nejsou IZO nosníky pro vytvoení konstrukce balkon. 
 
4.6. Provádní atiky na ploché steše 
4.6.1. Píprava podkladu 
Nejdíve se oistí stropní konstrukce nad 4.NP a penese se na ní pdorys stechy dle 
projektové dokumentace. Sestavování se zapone v pravém dolním rohu. Stejn tak se oistí 
betonové jádro svislých konstrukcí vycházejících z podlaží 4.NP. 
 
4.6.2. Vytvoení rohu 
Zane se tím, že se na desku, která bude umístna na vnjší stran (deska WS-EPS 
215) nasadí 7 jednostranných spon, s tím že se první osadí ve vzdálenosti cca 450 mm od rohu 
stavby. Následující spony se osadí ve stejných rozestupech, cca 4ks/m a poslední cca 50 mm 
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od jejího konce. (viz.: obr. 8) Tepelný izolant (EPS), který je souástí desky se musí oíznout 
a to pesn o tloušku napojované desky. 
Dále se deska otoí o 180 a položí se na vyznaený pdorys na podkladní základové 
konstrukci. (viz.: obr 9). 
Do vynívajících spon na vnitní stran se osadí vnitní deska WS-EPS 115, souasn 
se na její konec osadí jednostranná spona. Musí být docíleno toho, že vnitní deska WS-EPS 
115 musí penívat alespo o 300 mm elo vnjší desky WS-EPS 215. (viz.: obr. 10).  
Po osazení desky WS-EPS 115 do spon piléhajících k podkladu se WS-EPS 215 a 
WS-EPS 115 desky zajistí nahoe pomocí oboustranných spon. Spony se umístí podobným 
zpsobem jako spony piléhající k podkladu, to znamená, že se první spona umístí cca 50 mm 
od koutu, další spony se osadí ve stejných rozestupech, cca 4ks/m a poslední spona cca 50 
mm od jejího konce. (viz.: obr. 11). 
Tímto budeme mít sestavenou první ást zakládacího rohu. Druhá ást se sestaví tak, 
že se nejdíve nasadí vnitní deska WS-EPS 115 s nasazenými sponami (cca 4 ks/m) 
k sestavenému bednní a pibije se k jeho vnitní desce. Pibití se musí provést stídav šikmo 
hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede minimáln ve tech bodech. (viz.: obr. 12). 
 Následn se osadí i vnjší deska do pedsazených spon, zajistí se oboustrannými 
sponami v horní ložné spáe, vyrovná se a pibije v rohu (viz.: obr. 12). Z rohu se zaponou 
bednící práce, na ob strany od rohu. Pokrauje se stejným zpsobem jako pi sestavování 
rohu, tzn., že se na spodní hranu jedné z navazujících desek nasadí spony (cca 4 spony/m), 
osadí se na podklad a do vynívajících spon se osadí vnitní, popípad vnjší deska. Každý 
smr bude provádt jedna pracovní eta (poátek a smr provádní atiky viz.: výkres . 37 – 
Postup prací pi sestavování atiky).  
 
4.6.3. Betonáž první vrstvy 
Jakmile bude sestavena první vrstva bednní v celém rozsahu pdorysu stechy, tak se 
pejde k betonáži v celém pdorysu a to do výše cca 400 mm od spodní hrany bednní. (viz.: 
obr. 14). Betonová sms bude erpána z autodomíchávae do badie zavšené na jeábu, ze 
které bude probíhat betonáž (poátek a smr provádní atiky viz.: výkres . 37 – Postup prací 
pi sestavování atiky). Dále bude následovat zhutnní pomocí ponorné vibraní jehly typu 
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LHF – 42V/200HZ. Jehla se bude vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe a vždy kolmo 
k podkladu, aby došlo k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí být bednní 
zkontrolováno, popípad vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá poloha 
bednní, svislá poloha okrajových pruh. 
 
4.6.4. Sestavení druhé a následných vrstev bednní 
Po vybetonování první vrstvy se sestaví druhá a poslední vrstva bednní do výškové 
úrovn+ 12,820 m od úrovn ±0,000. Výška bednní bude 1250 mm. Betonáž se provede až 
po sestavení celé atiky. 
Sestavení druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
bednní. Ve všech deskách druhé ady se nejdíve odeže izolace o 80 mm. Dále se deska 
WS-EPS 115 druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, aby byl 
pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny, tj. 400 mm. Styné a ložné spáry musí 
být opt pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
Desky druhé ady se musí seíznout o polovinu, tj. 250 mm. Po seíznutí budou mít 
desky výšku 250 mm. 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
Po osazení druhé ady následuje betonáž a to do výšky 80 mm od horní hrany bednní, 
aby bylo možné osadit tepelnou izolaci v horní ásti atiky. 
 
4.6.5. Uzavení ela atiky 
Atika se v elech uzave seíznutými deskami WS-EPS 215. U desek, které jsou kolmé 
k elu atiky se odeže tepelná izolace o 215 + 35mm, tj. 250 mm, aby se mohlo osadit elo 
atiky. Oíznutá elní deska musí mít šíku 410 mm. Po osazení se se elní deska v míst styku 
s bednním pibije hebíky. Pibití se provede stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm a 
minimáln ve tyech bodech. 
 Obr. 24
P
zavšen
hutnit a
atika uz
 
P
rozebírá
N
dojde k
konstruk
pry z o
D
v podlaž
. Atika 
i betonáž
é na jeabu
 to pomocí
ave uprave
4.7. Dok
o uplynutí
ním nosné 
ejdíve se
 tomu, že 
cí stavby. 
bjektu. 
ále se po
í 1.S. 
i bude be
, ze které b
 ponorné v
nými deska
onovací p
 28 dní od
konstrukce
 zane s roz
se veškeré
Následn 
stupuje ste
tonová sm
ude sms 
ibraní jehl
mi (viz. vý
ráce 
 betonáže 
 bednní. 
ebíráním v
 zatížení s
se zanou r
jným zps
127 
s erpána
ukládána d
y typu LH
še) a zatlu
stropní kon
e 4.NP tím
tropní kon
ozebírat ro
obem ve 3
betoná
WS-E
izolac
stran
osadit
 z autodom
o bednní. 
F – 42V/20
e hebíky.
strukce na
, že se „vyr
strukce se 
znášecí no
.NP, po té
Atika se 
ži i v horn
PS 115, u 
e v šíce 
, aby bylo 
 na atiku (v
 
 
 
 
 
 
íchávae d
Zalitá atika
0 HZ. Po 
d 4.NP se 
azí“ hlava 
penese do
sníky a sto
 ve 2.NP, 
rovnž uz
í ásti a to 
kterých se
35 mm na
možné desk
iz.: obr. 24)
o badie n
 se bude p
zalití a zhu
zane s po
u každé sto
 svislých 
jky, které 
v 1.NP a 
ave po 
deskami 
 odeže 
 každé 
y shora 
. 
a beton 
ostupn 
tnní se 
stupným 
jky, tím 
nosných 
se sklidí 
nakonec 
128 
 
Po vyklizení nosné konstrukce bednní se uklidí všechny prostory od zbývajícího 
stavebního odpadu a pipraví se pro pedání pracovišt k dalším pracovním innostem. 
Bhem realizace stavby se budou prbžn provádt zápisy do stavebního deníku, do 
kterého se bude zapisovat všechny okolnosti doprovázející realizaci, budou se ukládat veškeré 
doklady a dokumenty, výsledky provedených zkoušek atp.. Zápis bude provádt 
stavbyvedoucí, popípad jiná oprávnná osoba. 
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5. Pracovní postup 2. varianta 
 
5.1. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 1.S a stropní konstrukce nad 1.S 
5.1.1. Píprava podkladu 
Viz.: 4.1.1 Píprava podkladu 
 
5.1.2. Vytvoení rohu 
Viz.: 4.1.2. Vytvoení rohu 
  
5.1.3. Vytvoení vnitních nosných stn a otvor 
Viz.: 4.1.3. Vytvoení vnitních nosných stn a otvor 
 
5.1.4. Betonáž první vrstvy 
Viz.: 4.1.4. Betonáž první vrstvy 
 
5.1.5. Sestavení druhé vrstvy bednní 
Tsn po vybetonování první vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování druhé ady bednní. Se 
sestavováním druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
bednní. Deska WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, 
aby byl pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn v 1.S to je 
minimáln 300 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt 
pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
130 
 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
 
5.1.6. Betonáž druhé vrstvy bednní 
Jakmile se sestaví druhá vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 1.S, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 400 mm od spodní hrany bednní druhé ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae za pomocí autoerpadla Schwing S 31 XT 
(poátek a smr betonáže v 1.S viz.: výkres . 28 – Betonáž první ady bednní). Dále bude 
následovat zhutnní pomocí dvou ponorných vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly 
se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo 
k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí být bednní zkontrolováno, popípad 
vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá poloha bednní, svislá poloha 
okrajových pruh. 
 
5.1.7. Sestavení tetí vrstvy bednní 
Tsn po vybetonování druhé vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování tetí ady bednní. Se sestavováním 
druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev bednní. Deska 
WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, aby byl pesah 
tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn v 1.S to je minimáln 300 
mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt pesné a bez mezer 
mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
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5.1.8. Betonáž tetí vrstvy bednní 
Jakmile se sestaví tetí vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 1.S, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 400 mm od spodní hrany bednní tetí ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae za pomocí autoerpadla Schwing S 31 XT 
(poátek a smr betonáže v 1.S viz.: výkres . 28 – Betonáž první ady bednní). Dále bude 
následovat zhutnní pomocí dvou ponorných vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly 
se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo 
k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí být bednní zkontrolováno, popípad 
vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá poloha bednní, svislá poloha 
okrajových pruh. 
 
5.1.9. Vytvoení (uzavení)okenních otvor 
Vytvoení ostní otvor je popsáno v bod: 4.1.3 Vytvoení vnitních nosných stn a 
otvor. Otvory se v nadpražích uzavou okrajovými pruhy, které se vytvoí z Okrajových 
pruh Velox tak, že se naežou na délku otvoru + 50 mm na každé stran a následn se položí 
na pruhy v ostní a zatluou hebíky. Na takhle vytvoené nadpraží se vždy vloží prostorové 
ocelové nosníky Velox. Všechna nadpraží se ped zahájením betonáže musí podepít (viz.: 
obr. 17). Podepou se pomocí ocelových výškov nastavitelných stojek, nebo devných 
sloupk a roznášecích podložek. V 1.S bude do otvor zapotebí celkem 18 devných 
sloupk pro okenní otvory a celkem 3 nastavitelné stojky pro dvení otvory. 
 
5.1.10. Sestavení a betonáž následujících vrstev bednní 
Následuje sestavení tvrté vrstvy bednní a následná betonáž. Postup je shodný se 
sestavováním a betonáží v pedcházejících vrstvách. Dále se stejným zpsobem sestaví a 
vybetonuje vrstva pátá.. 
Poslední 6., a  7. vrstva bude mít každá výšku 300 mm. Desky se do požadovaného 
rozmru naežou na pile, která bude umístna na staveništi. 
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5.1.11. Sestavení šesté a sedmé vrstvy bednní a následná betonáž 
Tsn po vybetonování páté vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování šesté ady bednní. Se 
sestavováním druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
bednní. Deska WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, 
aby byl pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn v 1.S to je 
minimáln 300 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt 
pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech. 
Jakmile se sestaví šestá vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 1.S, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 200 mm od spodní hrany bednní tetí ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae za pomocí autoerpadla Schwing S 31 XT 
(poátek a smr betonáže v 1.S viz.: výkres . 28 – Betonáž první ady bednní). Dále bude 
následovat zhutnní pomocí dvou ponorných vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly 
se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo 
k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí být bednní zkontrolováno, popípad 
vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá poloha bednní, svislá poloha 
okrajových pruh. 
 Pi sestavení a betonáží 7. ady se postupuje stejným zpsobem 
 
5.1.12. Vytvoení prvlak 
Viz.: 4.1.7. Vytvoení prvlak 
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5.1.13. Ukonení stny pod stropem 
Vnitní desky WSD sedmé ady se ukoní tsn pod stropní konstrukcí Velox, to je 
v úrovní – 0,400 mm. Vnjší - obvodové desky Velox WS-EPS se pi vytváení 7. vrstvy 
bednní vytáhnou až po horní úrove budoucí stropní konstrukce Velox, to je: -0,130 mm od 
úrovn ±0,000. Desky WS-EPS se musí zajistit sponami umístnými ve spodní stran stropní 
konstrukce a to tak, že se v deskách WS-EPS pedvrtají otvory prmru 12 mm pro 
provleení spon, tak aby se umístily 4 ks spon/m (viz.: obr. 18). Spony se jednou stranou 
osadí na vnitní desku WSD a druhou se provlee pedvrtaným otvorem. Aby nedošlo 
k vytržení, tak se provleená ást spony zajistí hebíkem, který se provlee okem, který je 
souástí spony. 
 
5.1.14. Zhotovení stropní konstrukce nad 1.S 
Viz.: 4.1.9. Zhotovení stropní konstrukce nad 1.S 
 
5.2. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 1.NP a stropní konstrukce nad 
1.NP 
5.2.1. Píprava podkladu 
Viz.: 4.2.1 Píprava podkladu 
 
5.2.2. Vytvoení rohu 
Viz.: 4.2.2. Vytvoení rohu 
  
5.2.3. Vytvoení vnitních nosných stn a otvor 
Viz.: 4.2.3. Vytvoení vnitních nosných stn a otvor 
 
5.2.4. Betonáž první vrstvy 
Viz.: 4.2.4. Betonáž první vrstvy 
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5.2.5. Sestavení druhé vrstvy bednní 
Tsn po vybetonování první vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování druhé ady bednní. Se 
sestavováním druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
bednní. Deska WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, 
aby byl pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn v 1.NP to je 
minimáln 400 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt 
pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
 
5.2.6. Betonáž druhé vrstvy bednní 
Jakmile se sestaví druhá vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 1.NP, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 400 mm od spodní hrany bednní druhé ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae za pomocí autoerpadla Schwing S 31 XT 
(poátek a smr betonáže v 1.NP viz.: výkres . 33 – Betonáž první ady bednní). Dále bude 
následovat zhutnní pomocí dvou ponorných vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly 
se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo 
k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí být bednní zkontrolováno, popípad 
vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá poloha bednní, svislá poloha 
okrajových pruh. 
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5.2.7. Sestavení tetí vrstvy bednní 
Tsn po vybetonování druhé vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování tetí ady bednní. Se sestavováním 
druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev bednní. Deska 
WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, aby byl pesah 
tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn v 1.NP to je minimáln 400 
mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt pesné a bez mezer 
mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
 
5.2.8. Betonáž tetí vrstvy bednní 
Jakmile se sestaví tetí vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 1.NP, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 400 mm od spodní hrany bednní tetí ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae za pomocí autoerpadla Schwing S 31 XT 
(poátek a smr betonáže v 1.NP viz.: výkres . 33 – Betonáž první ady bednní). Dále bude 
následovat zhutnní pomocí dvou ponorných vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly 
se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo 
k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí být bednní zkontrolováno, popípad 
vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá poloha bednní, svislá poloha 
okrajových pruh. 
 
5.2.9. Vytvoení (uzavení)okenních otvor 
Vytvoení ostní otvor je popsáno v bod: 4.1.3 Vytvoení vnitních nosných stn a 
otvor. Otvory se v nadpražích uzavou okrajovými pruhy, které se vytvoí z Okrajových 
pruh Velox tak, že se naežou na délku otvoru + 50 mm na každé stran a následn se položí 
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na pruhy v ostní a zatluou hebíky. Na takhle vytvoené nadpraží se vždy vloží prostorové 
ocelové nosníky Velox. Všechna nadpraží se ped zahájením betonáže musí podepít (viz.: 
obr. 17). Podepou se pomocí ocelových výškov nastavitelných stojek, nebo devných 
sloupk a roznášecích podložek. V 1.NP bude do otvor zapotebí celkem 15 devných 
sloupk pro okenní otvory a celkem 20 nastavitelných stojek pro dvení otvory. 
 
5.2.10. Sestavení a betonáž následujících vrstev bednní 
Následuje sestavení tvrté vrstvy bednní a následná betonáž. Postup je shodný se 
sestavováním a betonáží v pedcházejících vrstvách. Dále se stejným zpsobem sestaví a 
vybetonuje vrstva pátá. 
Poslední 6. vrstva bude mít výšku 430 mm. Desky se do požadovaného rozmru 
naežou na pile, která bude umístna na staveništi. 
 
5.2.11. Sestavení šesté vrstvy bednní 
Tsn po vybetonování páté vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování šesté ady bednní. Se 
sestavováním druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
bednní. Deska WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, 
aby byl pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn v 1.NP to je 
minimáln 400 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt 
pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech. 
Jakmile se sestaví šestá vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 1.NP, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 300 mm od spodní hrany bednní tetí ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae za pomocí autoerpadla Schwing S 31 XT 
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(poátek a smr betonáže v 1.NP viz.: výkres . 33 – Betonáž první ady bednní). Dále bude 
následovat zhutnní pomocí dvou ponorných vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly 
se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo 
k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí být bednní zkontrolováno, popípad 
vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá poloha bednní, svislá poloha 
okrajových pruh. 
 
5.2.12. Vytvoení prvlak 
Viz.: 4.2.7. Vytvoení prvlak 
 
5.2.13. Ukonení stny pod stropem 
Vnitní desky WSD se ukoní šestou adou tsn pod stropní konstrukcí Velox, to je 
v úrovní +2,800 mm. Vnjší - obvodové desky Velox WS-EPS se pi vytváení 6. Vrstvy 
bednní vytáhnou v další vrstv až po horní úrove budoucí stropní konstrukce Velox, to je: 
+3,070 mm od úrovn ±0,000. Desky WS-EPS se musí zajistit sponami umístnými ve spodní 
stran stropní konstrukce a to tak, že se v deskách WS-EPS pedvrtají otvory prmru 12 mm 
pro provleení spon, tak aby se umístily 4 ks spon/m (viz.: obr. 18). Spony se jednou stranou 
osadí na vnitní desku WSD a druhou se provlee pedvrtaným otvorem. Aby nedošlo 
k vytržení, tak se provleená ást spony zajistí hebíkem, který se provlee okem, který je 
souástí spony. 
V místech, kde se uloží IZO nosníky pro konstrukce balkon, se vynechá poslední 
ada desek WS-EPS. Umístní jednotlivých balkon viz.: Výkres . 7 – Výkres sestavy 
stropních dílc +3,150. V míst vynechání desek pro IZO nosník se v krajních deskách WS-
EPS odeže pás izolace šíky 50 mm. Deska se následn uloží na urené místo do 
pedpipravených spon. Do místa, kde se odezala tepelná izolace se vloží okrajový pruh, 
který je uezán na výšku desky a následn se pibije hebíky. Tímto je vytvoen otvor pro 
uložení izolaního nosníku. 
 
5.2.14. Zhotovení stropní konstrukce nad 1.NP 
Viz.: 4.2.9. Zhotovení stropní konstrukce nad 1.NP 
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5.3. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 2.NP a stropní konstrukce nad 
2.NP 
5.3.1. Píprava podkladu 
Viz.: 4.3.1 Píprava podkladu 
5.3.2. Vytvoení rohu 
Viz.: 4.3.2. Vytvoení rohu 
  
5.3.3. Vytvoení vnitních nosných stn a otvor 
Viz.: 4.3.3. Vytvoení vnitních nosných stn a otvor 
 
5.3.4. Betonáž první vrstvy 
Viz.: 4.3.4. Betonáž první vrstvy 
 
5.3.5. Sestavení druhé vrstvy bednní 
Tsn po vybetonování první vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování druhé ady bednní. Se 
sestavováním druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
bednní. Deska WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, 
aby byl pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn ve 2.NP to je 
minimáln 400 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt 
pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
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5.3.6. Betonáž druhé vrstvy bednní 
Jakmile se sestaví druhá vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 2.NP, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 400 mm od spodní hrany bednní druhé ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae do badie na beton zavšené na jeabu, ze 
které bude sms ukládána do bednní (poátek a smr betonáže ve 2.NP viz.: výkres . 33 – 
Betonáž první ady bednní). Dále bude následovat zhutnní pomocí dvou ponorných 
vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od 
sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí 
být bednní zkontrolováno, popípad vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá 
poloha bednní, svislá poloha okrajových pruh. 
 
5.3.7. Sestavení tetí vrstvy bednní 
Tsn po vybetonování druhé vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování tetí ady bednní. Se sestavováním 
druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev bednní. Deska 
WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, aby byl pesah 
tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn ve 2.NP to je minimáln 
400 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt pesné a bez 
mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech.  
 
5.3.8. Betonáž tetí vrstvy bednní 
Jakmile se sestaví tetí vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 2.NP, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 400 mm od spodní hrany bednní tetí ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae do badie na beton zavšené na jeabu, ze 
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které bude sms ukládána do bednní (poátek a smr betonáže ve 2.NP viz.: výkres . 33 – 
Betonáž první ady bednní). Dále bude následovat zhutnní pomocí dvou ponorných 
vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od 
sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí 
být bednní zkontrolováno, popípad vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá 
poloha bednní, svislá poloha okrajových pruh. 
 
5.3.9. Vytvoení (uzavení)okenních otvor 
Vytvoení ostní otvor je popsáno v bod: 4.1.3 Vytvoení vnitních nosných stn a 
otvor. Otvory se v nadpražích uzavou okrajovými pruhy, které se vytvoí z Okrajových 
pruh Velox tak, že se naežou na délku otvoru + 50 mm na každé stran a následn se položí 
na pruhy v ostní a zatluou hebíky. Na takhle vytvoené nadpraží se vždy vloží prostorové 
ocelové nosníky Velox. Všechna nadpraží se ped zahájením betonáže musí podepít (viz.: 
obr. 17). Podepou se pomocí ocelových výškov nastavitelných stojek, nebo devných 
sloupk a roznášecích podložek. Ve 2.NP bude do otvor zapotebí celkem 15 devných 
sloupk pro okenní otvory a celkem 20 nastavitelných stojek pro dvení otvory. 
 
5.3.10. Sestavení a betonáž následujících vrstev bednní 
Následuje sestavení tvrté vrstvy bednní a následná betonáž. Postup je shodný se 
sestavováním a betonáží v pedcházejících vrstvách. Dále se stejným zpsobem sestaví a 
vybetonuje vrstva pátá.. 
Poslední 6. vrstva bude mít výšku 230 mm. Desky se do požadovaného rozmru 
naežou na pile, která bude umístna na staveništi. 
 
5.3.11. Sestavení šesté vrstvy bednní 
Tsn po vybetonování páté vrstvy se do celého vybetonovaného pdorysu osadí 
ocelové trny po vzdálenostech 0,5 až 1 m, pro zajištní spojení mezi jednotlivými vrstvami 
betonu. 
Po osazení ocelových trn se pejde k sestavování šesté ady bednní. Se 
sestavováním druhé ady se zane tzv. „v poli”, musí dojít k zavázání jednotlivých vrstev 
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bednní. Deska WSD druhé ady se osadí do spon umístných v horní ásti první ady tak, 
aby byl pesah tchto desek roven minimáln tloušce stny. U obvodových stn v 1.NP to je 
minimáln 400 mm a u vnitních minimáln 250 mm. Styné a ložné spáry musí být opt 
pesné a bez mezer mezi jednotlivými deskami bednní. (viz.: obr. 15). 
 Jakmile se dojde k rohu, tak se desky osadí tak, aby mly stídavý pesah oproti 
pedcházející vrstv (viz.: obr. 16). V míst styku, v rohu se musí desky vzájemn pibít. 
Pibití se musí provést stídav šikmo hebíky dlouhými 100 mm. Pibití se provede 
minimáln ve tech bodech. 
Jakmile se sestaví šestá vrstva bednní v celém rozsahu podlaží 2.NP, tak se pejde 
k betonáži v celém pdorysu a to do výšky cca 300 mm od spodní hrany bednní tetí ady. 
Betonová sms bude erpána z autodomíchávae do badie na beton zavšené na jeabu, ze 
které bude sms ukládána do bednní (poátek a smr betonáže ve 2.NP viz.: výkres . 33 – 
Betonáž první ady bednní). Dále bude následovat zhutnní pomocí dvou ponorných 
vibraních jehel typu LHF – 42V/200HZ. Jehly se budou vkládat ve vzdálenosti cca 50 cm od 
sebe a vždy kolmo k podkladu, aby došlo k ádnému zhutnní. Tsn po zabetonování musí 
být bednní zkontrolováno, popípad vyrovnáno do požadované polohy. Kontroluje se svislá 
poloha bednní, svislá poloha okrajových pruh. 
 
5.3.12. Vytvoení prvlak 
Viz.: 4.3.7. Vytvoení prvlak 
 
5.3.13. Ukonení stny pod stropem 
Vnitní desky WSD se ukoní tsn pod stropní konstrukcí Velox, to je v úrovní 
+5,800 mm. Vnjší - obvodové desky Velox WS-EPS se pi vytváení 6. vrstvy vytáhnou 
v další vrstv až po horní úrove budoucí stropní konstrukce Velox, to je: +6,070 mm od 
úrovn ±0,000. Desky WS-EPS se musí zajistit sponami umístnými ve spodní stran stropní 
konstrukce a to tak, že se v deskách WS-EPS pedvrtají otvory prmru 12 mm pro 
provleení spon, tak aby se umístily 4 ks spon/m (viz.: obr. 18). Spony se jednou stranou 
osadí na vnitní desku WSD a druhou se provlee pedvrtaným otvorem. Aby nedošlo 
k vytržení, tak se provleená ást spony zajistí hebíkem, který se provlee okem, který je 
souástí spony. 
142 
 
V místech, kde se uloží IZO nosníky pro konstrukce balkon, se vynechá poslední 
ada desek WS-EPS. Umístní jednotlivých balkon viz.: Výkres . 7 – Výkres sestavy 
stropních dílc +3,150. V míst vynechání desek pro IZO nosník se v krajních deskách WS-
EPS odeže pás izolace šíky 50 mm. Deska se následn uloží na urené místo do 
pedpipravených spon. Do místa, kde se odezala tepelná izolace, se vloží okrajový pruh, 
který je uezán na výšku desky a následn se pibije hebíky. Tímto je vytvoen otvor pro 
uložení izolaního nosníku. 
 
5.3.14. Zhotovení stropní konstrukce nad 2.NP 
Viz.: 4.3.9. Zhotovení stropní konstrukce nad 1.NP 
 
5.4. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 3.NP a stropní konstrukce nad 
3.NP 
Totožné s odstavcem 5.3. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 2.NP a stropní 
konstrukce nad 2.NP. Je pouze posunuta výšková úrove o 3000 mm. 
 
5.5. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 4.NP a stropní konstrukce nad 
4.NP 
Totožné s odstavcem 5.3. Provádní svislých konstrukcí v podlaží 2.NP a stropní 
konstrukce nad 2.NP. Je pouze posunuta výšková úrove o 6000 mm a souástí stropní 
konstrukce nejsou IZO nosníky pro vytvoení konstrukce balkon. 
 
5.6. Provádní atiky na ploché steše 
Totožné s odstavcem 4.6. Provádní atiky na ploché steše 
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5.7. Dokonovací práce 
Po uplynutí 28 dní od betonáže stropní konstrukce nad 4.NP se zane s postupným 
rozebíráním nosné konstrukce bednní. 
Nejdíve se zane s rozebíráním ve 4.NP tím, že se „vyrazí“ hlava u každé stojky, tím 
dojde k tomu, že se veškeré zatížení stropní konstrukce se penese do svislých nosných 
konstrukcí stavby. Následn se zanou rozebírat roznášecí nosníky a stojky, které se sklidí 
pry z objektu. 
Dále se postupuje stejným zpsobem ve 3.NP, po té ve 2.NP, v 1.NP a nakonec 
v podlaží 1.S. 
Po vyklizení nosné konstrukce bednní se uklidí všechny prostory od zbývajícího 
stavebního odpadu a pipraví se pro pedání pracovišt k dalším pracovním innostem. 
Bhem realizace stavby se budou prbžn provádt zápisy do stavebního deníku, do 
kterého se bude zapisovat všechny okolnosti doprovázející realizaci, budou se ukládat veškeré 
doklady a dokumenty, výsledky provedených zkoušek atp.. Zápis bude provádt 
stavbyvedoucí, popípad jiná oprávnná osoba. 
 
6. Jakost provedení, kontrola kvality 
 
6.1. Model procesu 
6.1.1. Vstupy 
• Normy, zákony, projektová dokumentace 
• Materiály 
• Pracovní síla 
• Stroje a náadí 
 
6.1.2. innosti 
• Kontrola pedchozích provedených prací 
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• Zaízení staveništ 
• Vynesení pdorysu a zamování 
• Provádní konstrukce 
• Dodávky materiál 
 
6.1.3. Výstupy 
• Hotové konstrukce 
 
6.2. Kontrola vstup 
6.2.1. Normy, zákony, projektová dokumentace 
Provede se kontrola platnosti jednotlivých norem a kontrola projektové dokumentace, 
zda je zhotovena podle platných pedpis a norem. 
 
6.2.2. Materiály 
Provede se vizuální kontrola jednotlivých materiál a to pi pejímce, zda nedošlo 
k poškození bhem pepravy, nebo jestli nebyl dodán jiný materiál. Dále se zkontroluje 
množství, jednotlivé certifikáty a atesty. Podkladem pro kontrolu je projektová dokumentace, 
technologický postup, výpis prvk, a jednotlivé normy. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo jiná povená osoba a provede se zápis do 
stavebního deníku. 
 
6.2.3. Pracovní síla 
Zjišuje se pítomnost pracovník na pracovišti, dále, zda jsou zamstnanci seznámeni 
s prací a zda byli proškoleni o BOZP a PO. Mají-li pracovní pomcky a ochranné pomcky. 
Kontroluje se rovnž pracovní zpsobilost a oprávnní k jednotlivým pracovním innostem 
(idii, jeábník atd…) 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo mistr. 
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6.2.4. Stroje a náadí 
Kontroluje se, jestli jsou všechny stroje nepoškozené, funkní, isté a použitelné. 
Kontroluje se množství, životnost a záruní doba, popípad doba zapjení (pokud je stroj 
pronajatý, nebo zapjený). Kontroluje se rovnž používání pístroje, jestli se používá 
k innosti, ke které je uren. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, misti, nebo sami pracovníci. Jako podklad slouží 
technické listy, technologický postup, záruní listy. 
 
6.3. Kontrola inností 
6.3.1. Kontrola pedchozích provedených inností 
Ped zahájením provádní svislých nosných konstrukcí se nejdíve provede kontrola 
pedcházejících prací, na které se naváže. Zkontroluje se podkladní konstrukce, její stav, 
rovinnost, únosnost, vyzrálost, rozmry a kvalita provedení. Zkontroluje se i vyklizení 
pracovišt, zda se nachází v istot a pipravené pro další práce. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo jiná povená osoba a o kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku. Jako podklad pro kontrolu slouží projektová dokumentace, 
technologický postup a zákon . 268/2009 Sb. – Zákon o technických požadavcích na stavby. 
 
6.3.2. Zaízení staveništ 
Kontroluje se umístní jednotlivých materiál, jejich pístupnost, manipulaní 
prostory, pracovní prostory, pístupové cesty a umístní zdroj energií. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, nebo jiná povená osoba. Kontrola se provádí 
prbžn bhem celé doby výstavby. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Jako 
podklad ke kontrole bude sloužit výkres zaízení staveništ a technologický postup. 
 
6.3.3. Vynesení pdorysu a zamení 
Po vytýení a zamení polohy budoucích konstrukcí se provede kontrola správného 
zamení.  
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Kontrolu provede stavbyvedoucí, nebo mistr. O kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku. Jako podklad pro kontrolu bude sloužit projektová dokumentace. 
 
6.3.4. Provádní konstrukce 
Kontrola se bude provádt bhem samotného sestavování bednní stn i stropu, 
zkontroluje se umístní, jestli je dodržena vazba sestavení, rovinnost podle vodováhy, 
vkládání spojovacích spon, rozmry jednotlivých prvk, stabilita, pevnost a šíka dutiny pro 
beton. Rovnž se bude kontrolovat stav jednotlivých prvk. 
 Kontrola se bude provádt i po dokonení každého úseku, zkontroluje se rovinnost, 
vazba, stabilita a pevnost. Kontrolu provede mistr a provede se zápis do stavebního deníku. 
Jako podklad pro kontrolu poslouží projektová dokumentace, technologický postup a norma 
SN EN 730042 – Tlaky erstvého betonu na bednní. 
Kontrola se bude provádt pímo bhem betonáže a po ní, zkontroluje se prtok 
betonové smsi, výška betonáže, množství betonu pro daný úsek. 
Kontrolu provede mistr a provede se zápis do stavebního deníku. Jako podklad pro 
kontrolu poslouží projektová dokumentace, technologický postup a normy SN EN 1360 – 
provádní betonových konstrukcí a SN EN 730042 – Tlaky erstvého betonu na bednní. 
Bude se kontrolovat i doba trvání technologické pestávky a chování konstrukce 
bhem technologické pestávky. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí, nebo mistr a provede se zápis do stavebního deníku 
o délce trvání technologické pestávky. Jako podklad pro kontrolu poslouží technologický 
postup. 
Bude se provádt i vizuální kontrola jednotlivých materiál a to pi pejímce, zda 
nedošlo k poškození bhem pepravy, nebo jestli nebyl dodán materiál jiný. Dále se 
zkontroluje množství, jednotlivé certifikáty a atesty. U erstvého betonu se mžou provést 
zkoušky. Podkladem pro kontrolu je projektová dokumentace, technologický postup, výpis 
prvk a norma SN EN 206-1 – Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Jednotlivé 
kusy se budou kontrolovat i bhem výstavby. 
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Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr, nebo pracovník a o kontrolách provede se 
zápis do stavebního deníku. 
 
6.4. Kontrola výstup 
Výstupem se rozumí hotová konstrukce. Bude se kontrolovat jak kompletní 
konstrukce, tak i dílí etapy (po podlaží). Bude se kontrolovat zejména rovinnost svislá i 
vodorovná, poloha, stabilita, umístní otvor, ostní, parapety, nadpraží, vedení instalací. 
Kontrola se bude provádt vizuáln a pomocí vodováhy. Podkladem pro kontrolu bude zákon 
. 268/2009 Sb. – Zákon o technických požadavcích na stavby, projektová dokumentace, 
normy SN EN 1360 – provádní betonových konstrukcí a SN EN 206-1 – Beton – 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
Konstrukce musí splovat požadavky na stavby a výrobky podle zákona . 183/2006 
Sb. Musí splovat statické, akustické, hygienické, tepeln technické a estetické požadavky dle 
zákona . 268/2009 Sb. – Zákon o technických požadavcích na stavby. 
 
7. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
 
Všechny pracovní inností mohou být provádny pouze kvalifikovanými a 
oprávnnými pracovníky. Veškeré pracovní innosti musí být provádny v souladu se 
zákonem . 309/2006 Sb. Zákon o zajištní podmínek BOZP, dále s vyhláškou ÚBP a BU 
. 591/2006 Sb. O bezpenosti práce a technických zaízeních pi stavebních pracích a platné 
SN. Všechny pracovní innosti budou ukoneny kontrolami, revizemi a zkouškami 
provedenými na základ platných norem a pedpis, nebo doporuením výrobc. Za 
dodržování BOZP na stavb zodpovídají odpovdní pracovníci stavební firmy. 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s bezpenostními pedpisy ped zahájením 
stavebních prací a jsou povinni používat osobní ochranné pomcky. 
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8. Ochrana životního prostedí 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí, se vzniklým odpadem se bude 
nakládat v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. O odpadech a o zmn nkterých dalších 
zákon ve znní pozdjších pedpis a vyhlášce . 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání 
s odpady. 
Výskyt nebezpených odpad se nepedpokládá, budou vyprodukovány stavební a 
demoliní odpady. 
Veškeré odpady budou ukládány na staveništi v kontejnerech na odpady a postupn 
odváženy na skládky stavebních odpad. 
O likvidacích odpad se bude provádt zápis do stavebního deníku, veškeré doklady o 
likvidaci se musí uschovat. 
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6 Pdorys 1.S 1:50 
7 Výkres sestavy stropních dílc +3,150 1:50 
8 Výkres sestavy stropních dílc +12,150 1:50 
9 Výkres sestavy stropních dílc ±0,000 1:50 
10 Stropní konstrukce nad výtahovou šachtou 1:50 
11 Plochá stecha – pdorys 1:50 
12 Plochá stecha – ezy 1:50 
13 Základy – pdorys 1:50 
14 Základy – ezy 1:50 
15 Výkopy 1:50 
16 ez 1-1´ 1:50 
17 ez 2-2´ 1:50 
18 Podlahové konstrukce 1:20 
19 Pohledy 1:100 
20 Detail 01 – základová konstrukce 1:10 
21 Detail 02 – okapový chodník 1:10 
22 Detail 03 – okenní otvor 1:10 
23 Detail 04 – atika 1:10 
24 Detail 05 – Balkon z IZO nosník 1:10 
25 Výpis prvk  
26 Zaízení staveništ 1:250 
27 Postup prací pi sestavování bednní v 1.S 1:100 
28 Betonáž první ady bednní v 1.S 1:100 
29 Rozmístní stojek a nosník v 1.S 1:100 
30 Schéma ukládání stropních tvarovek 1:100 
31 Postup betonáže stropní konstrukce nad 1.S 1:100 
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